Godisnji programski izvjeStaj Udruge Biom za 2021.

Legenda:

Crveno — ne provodi se.

Narancasto — provodi se ali provedba ima problema.

Zuto — provodi se uz manje poteskoce.

Zeleno — provodi se prema planu ili je zavrSeno.

Sivo — ne provodi se jer nije bilo prilike (a ne zbog poteskoca).

Ciljevi i aktivnosti metode | POStOIeCl [ odivost [vartali GODISNJI IZVJESTAJ
projekti 1]2[3]4
Cilj 1: Doprinos povecanju kvalitete o¢uvanja vrsta u Hrvatskoj
PTICE
Planiramo se SMART - Oformljen je konzorcij (Biom, DOPPS, Geonatura) i podugovoreni HDZPP i
javiti na: Oikon. Ugovor je potpisan 15.06. ali su tereni krenuli ranije, od odluke o odabiru u
Razni monitorinzi na nacionalnoj Ciljevi i mjere svibnju. Plan rada je u izradi. Odrzan je niz sastanaka s Mingorom radi pojasnjavanja
razini (priprema prijave s razradom Usluge ocuvanja za velika x | x | x | x |pojedini segmenata plana rada.
metodologije i provedba) ptice i MEGAMONITORING - nakon dva propala natje¢aja jer se nitko nije javio, odrzan
Megamonitori sastanak s Naruciteljem i zainteresiranim stranama na temu opsega usluge te ¢e se
ng najvierojantije do kraja godine raspisati natjecaj manjeg opsega
pracenje .raZ“C't'h vrsta pt.'ca.' . . Odraden dio trogodiSnjeg monitoringa koji se nastavlja u naredne dvije godine. Predan
valorizacije na osnovu upita javnih Usluge usluge velika XXX X[ s "
o izvjestaj od ove godine.
ustanova (JU) - Plitvice
pracéenje razli€itih vrsta ptica i
valorizacije na osnovu upita javnih Usluge usluge velika x | x | x | x [Predajom izvjeStaja dovrSen monitoring iz ove godine.
ustanova (JU) - Telaséica
pracenje razli¢itih vrsta ptica i
valorizacije na osnovu upita javnih Usluge usluge velika X Provedeno prema planu i izvjestaj predan.
ustanova (JU) - Maksimir
ptice moévarice
ng’a_drzogt;r:i %2'52?:]?0' rada aLr:it\?r:rc]):t Interreg Gigra velika N N Nije funkcioniralo ni ove godine pa se iduce time viSe ne¢emo baviti. Treba
P J ! ja (og L 9 &9 iskomunicirati s HEP-om, nadleznom JU i ZZO-om da se odustaje od ove kolonije.
na otocicu) Projekt
monitoring ciljnih vrsta ptica Natura ; . Standardni monitoring koji se provodi od 2013., a svodi se na prebrojavanje vodenih
2000 na Neretvi Projekt | AF4 (Neretva) velika R ptica po metodologiji Euronatura (AF4).
- . - Zamolili smo HDZPP da provijeri $to se dogadalo na tom podrucju (u sklopu aktivnosti
monitoring uspjesnosti mjera Interna " N . X ; i . L .
. . N . velika X koje HDZPP redovno odraduje na susjednim podrucjima) jer sami nismo uspjeli u tome,
ocuvanja kod Nina aktivnost o X 3 R - N
no nije ni on uspio. Obie vrste i dalie gnijezde na solani.
monitoring -swthatura vrsta, . OPKK Monitorinzi provedeni i izraden izvjeStaj ovogodisnjeg monitoringa i objedinjeni izvjestaj
prstenovanije ptica na Vranskom Projekt, " h o X L e X L
H L . . N Vransko velika x | x | x | x |od ove i protekle Cetiri godina te eleborat o utjecaju posjetiteljske infrastrukture na ptice i
jezeru i infrastruktura za promatranje|novi projekt ) " : o
ptica jezero elaborat o unaprijedenju posijetiteljske infrastrukture.
monitoring ciljnih vrsta ptica Natura
2000 na Saranskim ribnjacima - Usluge Cesma velika x | X | x | x |Predajom izvjeStaja zavrSena dvogodisnja usluga.
Cesma
International Waterbird Census Interna velika N N Odradeno prebrojavanje, podaci predani nacionalnom koordinatoru, ali nisu detaljnije
(IWC) aktivnost obradeni. Program se poku$ava unaprijediti kroz projekt u sklopu MAVA L&S.
Planlrail_n]e nO\{og _prolekta na Planlra}m . Odustao Euronatur od tog projekta, predlali smo koncept sli¢nog projekta BirdLifeu i
podruéju poloZenih obala SZ buduci srednja X | x|x|x . S . )
L N dalje trazimo nove prilike za projekte.
Dalmacije i otoka Paga projekt
urbana bioraznolikost
monitoring male usare, gaéca, ‘ Interna . ‘ ‘ Odradene planirane aktivnosti po pitanju monitoringa gac¢aca, a o zimovanju male usare
. L . srednja X[ x| x| x| - . - " N AR
Ciopa, piliaka aktivnost prikuplieni podaci o lokacijama na kojima ptice odmaraju tigkom dana.
ptice Sumskih stanista
Planiramo se
. . s PO Interna  |javiti ako bude Aktivnosti nisu provodene jer nije bilo prilike, no ukoliko se projekt Pracenja stanja
Doprinos izradi i pracenju indeksa N s . . L ) o
< aktivnost, | natjeCaj za mala x | x | x | x |(Megamonitoring) provede u narednoj godini, sigurno ¢e posluziti kao baza za
za Sumske vrste L
usluga Indeks za uspostavu ovog monitoringa.
Sumske vrste
grabljivice
. Lo - Pti¢ nije zabiljeZzen u gnijezdu kada ga je trebalo oznacavati pa je gnijezdenje ocito
zmijar - monitoring i telemetrija . Nl . - s f . -
i Usluge velika X [ x | x | x |propalo. Odasilja¢ je spreman, pa ¢e se aktivnost pokusati provesti u narednoj godini
(Telas¢ica) y L
ukoliko bude prilike.
SU.P ) prol\{odenje [nomtonnga Int_erna Poten_cualnl velika X | x Biom se pridruzuje obilascima u dogovoru s JU Priroda.
gnijezdecih kolonija aktivnost projekt
I - Usluge i . Ugovorili smo uslugu s JU Priroda u sklopu koje je planirana nabava 3 GPS uredaja i
sup - telemetrija ptica iz oporavilista E velika X [ x| x[x . N " . o .
Projekt oznacavanie supova iz oporavili§ta. Oznaceno ukupno 7 supova ove godine.
sup - suradnja s JU Priroda i Belim Interne . . — . . .
(hranilista) i Ucka aktivnosti velika x | x | x | x |Suradnja je uspjesna (provodi se kroz druge aktivnosti).
sup — priprema LIFE projekta predana velika (ako I?Ianlranjg projekta odradlvanp tueko_m godine s pojacanim |ntez’|tetf3m tijekom rujna,
bieloglavog supa (u suradnji s JU Interna projekina projekt w1 xxlx listopada i studenog. Partneri na projektu su uz Biom kao vodecéeg ¢lana konzorcija, JU
- . X aktivnost - Priroda, VCF, Poljoprivredna zadruga Otok Krk i HEP ODS. Prijava na sufinanciranje i
Priroda i Centrom Beli) prijava prode) ” X
prijava projekta odradene u studenom.
suri orao - nastavak monitoringa i "?‘eme. . . U sklopu drugih aktivnosti od strane Bioma i drugih volontera pregledan dio gnijezda u
. 5 o aktivnosti i srednja x| x|x o Lo
razvoj mreze pratitelja vrijeme gnjezdenja.
Usluge
. . —_— . Interne Nije bilo prilika za izradu karte osjetljivosti ali je oznacen jedan mladi suri orao na
suri orao - izrada karte osjetljivosti: . . . . . Lo S S L .
PO, . aktivnosti i srednja x | x | x | x |podruéju Rase i podaci koje prikuplja ¢e doprinjeti cilju izrade karte osjetljivosti kada
pracenije prilika za projekte
Usluge dode na red.
sova u$ara - nastavak monitoringa u| Interna " P . " .
; X SO . velika X | x x |Odraden planirani monitoring u suradniji s volonterima.
kontinentalnoj Hrvatskoj i Istri aktivnost
bjglolnokta Yjetrusva\ N oqreqlvanje Interna Nakon $to su postavljene kucice u dva su navrata obidene, no gnijezdenije nije utvrdeno.
prioriteta mjera o€uvanja (i . . 5 . o5 . . 2 e T o o = e
- o . aktivnost i srednja X[ x|x Kucice su Eitave i postoji moguénost da ée ih bjelonokte vjetruSe naseliti naredne
postavljanje kuéica u suradnji s Usluge welie
HOPS-om), monitoring 9 9 i
suradnja s penjackom zajednicom
vezano za zoniranje rekreacijskih Interna 5 U - - .
) R ) ) srednja x | x | x| x [Nije bilo prilike za bavljenje ovim temama.
aktivnosti (sivi sokol, suri orao, sova | aktivnost
usara)
poticati JU na zoniranje rekreacijskih Nije bilo aktivnosti vezano uz ovu problematiku. Poku$aj naseg ¢lana Darka Podravca
) R - Interna . L . o : g ~ ) 5
aktivnosti (sivi sokol, suri orao, sova aktivnost srednja X | X | x | x |da provede radionicu na Kalniku s tamosnjim planinarskim druStvom i nadleznom JU
usara) zbog korona krize nije uspio.
ptice poljoprivrednih stanisSta
Suradnja s Ministarstvom Interna
poljoprivrede vezano za mjere aktivnost Dinara back velika | x1xlx Prave suradnije nije bilo, no Biom je u viSe navrata pokuSao ostvariti suradnju kroz slanje
ocuvanja iz Programa ruralnog L to LIFE informacija i preporuka, te pozive na sastanke.
; Projekt
razvoja 2021.-2027.
monitoring ¢ukavice, kratkoprste Projekt Dinara back velika w1 x !l x Odraden monitoring svih vrsta s tim da éukavica ove godine nije uopée utvrdena na
Seve i vrtne strnadice ) to LIFE podrudju. Dovr§eno izvies¢e moitoringa od prosle godine (Dinara back to LIFE).




Odradeno oznacavanje odasiljaSima preostale tri ptice. Ni ove godine telemetrijski
podaci nisu prikupljeni za znacajniji broj dana tj. za maksimalno oko mjesec dana.

kosac - monitoring i telemetrija Usluga Kosac velika x |Proizvodac je kontaktiran u dva navrata vezano uz kvalitetu odasiljaca, no nitko nije
odgovorio na nase upite. Odradeno je i istrazivanje na svim plohama istrazivanja koje je
provodeno kroz protekle tri godine.
kosac - analiza podataka i . . < P < . e
o o o Usluga Kosac velika x |Predajom zavr$nog izvjeSce zavrSena je ova trogodi$nja usluga.
uspjeSnosti mjere za zastitu kosca
kosac — sastanci s . Provedeno anketiranje 11 korisnika i 20 potencijalnih korisnika Pilot mjere s ciliem
. . Usluga Kosac velika " X 3 X h vy
poljoprivrednicima unaprijedenja same miere, a rezultati su ugradeni u zavrsno izviesce.
monitoring Eestih vrsta ptica . P, e - " .
L ! e - Od ove smo se godine sami prijavili na natje¢aj i od ove se godine isti provodi na tri
poljoprivrednih stanista - prijava na " 5 Py AeAr - S
R o Usluga MCVP velika x |godine. U ovoj je godini inventarizacija provedena u 62 kvadranta (do ove godine je bilo
novi natjecaj, koordinacija =
T ) njih 55).
istrazivanja i analiza podataka
morske ptice
Uspjesno je odradena sezona na Lastovu. Ukupno je zabiljezeno 424 gnijezda gregule i
295 gnijezda kaukala na Lastovskom otocju. Nadena su gnijezda na Stomorini za koje
cjevonosnice i sredozemni galeb - se nije znalo do sada. Uspjesnost gnijezdenja gregule je bila 73-79% a kaukala 63-65%.
e " L : LIFE . v P - ISR
istrazivanje kolonija, monitoring, Projekt . velika Sredozemnog galeba je bilo 32-34 para na 6 otoka i 11% uspjeSnost gnijezdenja.
) . X Artina/Segre o . < . RO Yixn
mijere oCuvanja Vrhovnjaci ne pokazuju znakove Stakora, takoder i Bratin je vjerojatno ociS¢en. Na
Krucici se povecala uspjeSnost gnijezdenja kaukala s 0% na 85% nakon kontrole
Stakora oko kolonije kaukala.
(:Jevon?smcg : sre(_iozemnl _galeb ) ZavrSene aktivnosti prikupljanja podataka kretanja ptica, gotovi morski transekti.
proglaSavanje novih morskih . LIFE " - X . X LS . 5
% . R Projekt . velika x |Oznaceno 20 kaukala i 15 gregula. Po prvi put prikupljeni podaci kretanja gregula nakon
podrucja ouvanja znacajnih za Artina/Segre N A
! sezone gnijezdenja (u suradnji s CIESMom).
ptice (POP)
Cigre — crvenokljuna i mala —
istrazivanja (podrucja hranjenja) i Interna . . o . . - .
miere oduvanja (galebovi) (Nin i 2-3 | aktivnost srednja Aktivnosti nisu provedene jer se nije ukazala prilika za projekte ove vrste.
otodic¢a)
. . . Napravljene zagovaracka i komunikacijska strategija te plan rada s ribarima. Shodno
Doprinos rieSavanju problema - N X P Syt e TrafTon P Thoret]
. L tome organizirane su edukativne aktivnosti s ciliem osvjeScivanja pojedinih dionika na
slu€ajnog ulova morskih ptica Interna : L L - . q p
) e ) ) . temu prilova (fakulteti, Skole, radionice s ribarima) i dogadanja (npr. No¢ albatrosa,
(bycatch) (identifikacija problema, aktivnost, | LIFE Artina velika X " . . s . e )
S X ) . Maritime week, itd.). Napravljena je i LEK studija, odnosno anketa s ribarima o prilovu.
testiranje mjera ublazavanja, Projekt PR . - P K Py o
zagovaragke aktivnosti) Odrzani su i sastanci s Ministarstvom poljoprivrede i Fredom Mati¢em (kao ¢lanom
Europskog parlamenta) oko prilova. Na projektu suradujemo s WWF Adriom.
. " . . predana velika (ako . m . P . - .
Projektna prijava za ocuvanje Interna - y Predana projektna prijava za nastavak rada na oGuvanju cjevonosnica. Vodeci partneri
. : . projektna projekt X S PPy e I e ety
cjevonosnica aktivnost - su Talijani, sudjeluje i BirdLife Malta, a JU PP Lastovsko otocje je pridruzeni partner.
priiava prode)
SISAVCI
mammal atlas zagovaranje kod EK interne
za umrezavanje organizacija i . ) visoka x |Inicijativa zamrla za sada.
; aktivnosti
stvaranje baze podataka
ris
ris - monitoring (snow tracking i foto Projekt Life Lynx visoka X Molnltvonr.mg se provo.dl ali ima poteskoc¢a u provedbi zbog nedostatka resursa za
zamke) obilazenije fotozamki.
ris - ispustanje risova Projekt Life Lynx visoka QOdradeno po planu, ¢ak je ispusten i 5. ris (4 su bila planirana).
. - . . . Nije bilo konkretnih aktivnosti za rad s dionicima (one su redovita aktivnost na projektu
ris - rad s dionicima Projekt Life Lynx visoka X |y & N L X
ali nisu obavezne). Salju se redovite obavijesti, novosti putem newslettera.
ns - _korpunlkacua S javnosti Projekt Life Lynx visoka x |Odradeno po planu.
monitoring stavova
. . . Planiramo se
ris - sudjelovanje u I, . . . . .
L Usluga javiti na srednja x |Nismo pozvani sudjelovati.
megamonitoringu e
natjecaj
tis - rad na strateskom dokumentu Projekt Life Lynx visoka N Biom §Lfraqu1e na |zrad|'strateskog dokumenta u skladu s uputama partnera koji
koordinira izradu strate§kog dokumenta.
sredozemna medvjedica
zr;ﬁ;zemna medvjedica - kartiranje Projekt EAMSP visoka x |Kartiranje Spilja je provedeno po planu.
_sred?;emlna medvledlca_\ y Projekt EAMSP visoka x |Planiranje provedbe istraZivanja provedeno po planu.
istraZivanje vezano za ribolov
sredoz_emn"a} me_dvp_sta -radna Projekt EAMSP visoka x |Po planu je provedena akcija ¢iS¢enja podmorja u suradnji s Udrugom Argonauta.
komunikaciji s dionicima
Podizanie internih kapaciteta Projekt EAMSP visoka N Dval doqatpa zaposlenlkz:l su aktivno uklju¢ena u provedbu projekta, ¢ime se osigurava
podizanije internih kapaciteta.
dinarski voluhar
dinarski voluhar - Biokovo Plgmr.a.mo se . U .
o Usluga javiti na visoka Nije bilo poziva.
monitoring o
natjecaj
dinarski voluhar - nacionalni Planiramo se
o Usluga javiti na srednja Odustali od prijave zbog manjka kapaciteta.
monitoring e
natjecaj
dinarski voluhar - podizanje internih Interna . U . . S .
kapaciteta aktivnost visoka x |Nije bilo projekata pa ni podizanja kapaciteta.
vidra
. . . Planiramo se
vidra - sudjelovanje u o 5 U .
P Usluga javiti na srednja x |Nije bilo poziva.
megamonitoringu o
natjecaj
. . L . . Interne 5 ] . A A " "
vidra - podizanje internih kapaciteta aktivnosti srednja x [Nije bilo projekta pa ni podizanja kapaciteta.
divokoza
divokoza - sudjelovanje na kongresu ;E:S:;it visoka x |Sudjelovali na kongresu u ulozi facilitacije i objavom rada.
divokoza - priprema projekta ;E:S:;it visoka x |Agronomski fakultet nije krenuo u pripremu projekta.
INVAZIVNE VRSTE
Lobiranje za dono$enje
R Interna . " A
sveobuhvatne legislative za . visoka x |Dali komentare na plan upravljanja munogsom.
L AT aktivnost
uklanjanje invazivnih Zivotinja
Povezivanje; znanstvena suradnja i Interna
e a suradnal | oy tivnost i srednja x |Nije bilo prilika.
konzultacije (npr. IDT Biologica...)
Usluga
Ako bude
M|n_| er_adlkacua mungosa na otocicu Usluga raspisan mala x |Nije bilo natjecaja.
kraj Mljeta natjecaj, javit
éemo se

Cilj 2: Zastita vrsta na preletnickom putu od negativnih utjecaja ovjeka

ENERGETIKA




Potpisan je sporazum o suradnji s HOPS-om. HOPS je relevantan jer sudjeluje u
donosenju strategija razvoja energetske mreze na razini EU, stoga kroz suradnju s njima

Odrzavanje i pobolj$anje suradnje s Interna S‘:llf(; ;'):rlo Jel;tas_ mozemo potencijalno utjecati na energetske politike i prije nego Sto dolaze na javno
energetskim sektorom (firme, aktivnost, AF4 Wyivr\ll dyof' velika . savjetovanje.
udruge, EIHP, HEP ODS; ne samo AF4 C]wan e Nastavak suradnje s HEP ODS, ukljuéili su se u projektno partnerstvo na prijavi projekta
Cres i Neretva; HOPS, TNC) Energy (Wog) LIFE SUPport.
Odrzali okrugle stolove na temu energetike te je na taj nacin stvoren dionicki forum na
ovu temu.
- S BL Small B . N N - .
Izrada prijedloga smjernica za |zradene smjernice za procjenu utjecaja dalekovoda na ptice i Smjernice za procjenu
; NS grants Small grants . RS ; A -
procjenu utjecaja visokonaponske velika utjecaja vjetroelektrana na ptice (revizija u tijeku).
5 . Hope for Energy
EE mreze na ptice X
Birds
Ter.e.’.‘ SKa. istrazivanja elektrokucije i AF4 AF4 Energy velika Provedena edukacija volontera na Cresu te monitoring.
kolizije ptica Energy
Razvc_;] p_rOJekata ! S”T.ad.““ u. syrhu Interna 5 Life SUPport projekt ukljucuje dio vezan uz smanjenje elektrokucije i kolizije, a HEP
smanjenja elektrokucije i kolizije ) srednja X . . .
ptica aktivnost ODS je projektni partner.
KRIVOLOV, TROVANJE | TRGOVINA PTICAMA
Napravljen je policy paper u kojem je analizirano suzbijanje krivolova ptica od strane
drzavnih institucija (LIFE ABC projekt) i obuhvac¢a drzave ukljucene u projekt. Na nasu
inicijativu, predan je Europskoj komisiji u sklopu javnog savjetovanja za procjenu
Zagovaranije za bolju provedbu LIFE ABC, ucinkovitosti Environmental Crime Directive. Sudjelovali smo kao sluzbeni promatra¢ na
zakona protiv krivolova, ukljuéujuéi Projekt BAPP, Balkan srednia X sastanku Bernske konvencije i CMS-a, a na temu suzbijanja protuzakonitog ubijanja
izradu NAP protiv krivolova i jaéanje ) Detox LIFE, ) ptica (MIKT). Tamo smo potaknuli aktivno sudjelovanje naSe drzavne predstavnice da
kapaciteta drzavnih sluzbi AF4 progovori o problemima vezanim za izradu Nacionalnog akcijskog plana za krivolov
ptica (NAP). Kroz medije smo potaknuli Drzavni inspektorat da ponovno pokrene
proceduru uspostave radne skupine za NAP. Medutim, unato¢ svim nastojanjima,
Drzavni inspektorat odustaje od izrade NAP-a. Nastavljamo zagovarati kod Mingora.
Position paper o_Blomovom stavu Interno velika Ovo nije napravljeno zbog manjka kapaciteta.
prema krivolovu i lovu
Zagovaranje za povec¢anje Projekt, . U izvjeStaju za AEWA-u smo napomenuli kako je sustav lovstva netransparentan u svom
) Interna LIFE ABC velika X A P A
transparentnosti sustava lovstva . radu. Prihvaceni su komentari.
aktivnost
Razvijanje partnerskih odnosa s Projekt, Anketirali smo lovce na podrucju Neretve vezano uz krivolov. Imamo dobru suradnju s
. L h LIFE ABC, . L . - " . ] "
eticnim lovcima i razvoj LCGI medu Interna AF4 srednja X [lovackim savezom Zadarske Zupanije na temu o€uvanja lovnih vrsta. Dio volontera za
lovcima aktivnost monitoring krivolova prepelica su lovci. Dobivamo dojave od eti€nih lovaca o krivolovu.
Jacanje kapaciteta i networking Rusenje ilegalnih ¢eka s JU Medimurska priroda i JU Varazdinske Zupanije. Edukacija
dionika u postupcima vezanima za Projekti i novih &uvara prirode JU DNZ o monitoringu krivolova i razmjena znanja s JU
zastitu prirode (MINGOR, interna LIFE ABC srednja x |Medimurska priroda. Prijevod BirdLifeovog dokumenta o monitoringu krivolova na
pravosude, inspekcije, Cuvari aktivnost hrvatski i distribucija u JU. Cak 9 djelatnika JU se prijavilo na nase volonterske
prirode) aktivnosti vezane uz monitoring krivolova prepelica.
Jf:sgéig:’;ac:_fézS'uuif:]kuoélltfés:.eva Proiekt Balkan Detox srednia N Radionice planirane idu¢e godine, medutim uspostavili smo kontakt s DORH-om na
Frovania p ) ! ! LIFE ) predstavljanju projekta i kroz WWF SWIPE projekt.
Imali smo radijsku kampanju vezanu uz suzbijanje krivolova prepelica na koju je
regagirao HLS, ali smo dobili i dojave za vabilice. Generalno je ostvarena iznimno dobra
N P - . LIFE ABC, . ) - o . R 3 A s
Sirenje svijesti javnosti o $tetnosti . " suradnja s RTL Potragom i mozemo reci da je krivolov gurnut u primetime viSe puta
X R X Projekt | Balkan Detox velika X [ . . g . . N . o
krivolova i trovanja LIFE. AF4 tijekom godine. Uz BirdID trening na Vranskom jer organiziran i trening za suzbijanje
’ krivolova ptica, uz predstavljanje studije slucaja (case study) na terenu. Pocele su
radionice o suzbijaniju trovanja za ciline skupine, tj. stoéare.
A Pronadena olovna saéma u uzorcima iz Neretve, odlucili i dalje prikupljati dokaze ali na
Zagovarati bolju provedbu zabrane AF4 PR e . N . "
ey M . S drugi nacin (istrazivanje trzista, ankete s lovcima). Sudjelovali smo u konzultacijama
kori$tenja olovne saéme (Analiza . Poisoning, 5 i N N s N K
. . M S Projekt S srednja Europske komisije o potpunoj zabrani olova u lovu i ribolovu. Uspostavljena suradnja s
prisutnosti olovne saéme u mulju i BirdLife Lead L - o
: s Waterfowl&Wetlands Trustom oko ove teme te organizirana edukacija za podizanje
izrada izvjestaja) to Unlead . A
kapaciteta BirdLife partnera.
. Redovni monitoring se provodi na delti Neretvi. Razvijena je volonterska mreza od 30
- ! ) Projekt, - L R . q = g o ey TRvse{ T P
Monitoring krivolova (prepelice, AF4, LIFE " ljudi za monitoring krivolova na prepelice te su volonteri ¢ak sami prijavljivali krivolov
L P L Interna velika X L < . ) X ;
pjevice, mocvarice i grabljivice) - ABC policiji i bili u medijima. Provodena nasa prva socioekonomska analiza o krivolovu lisaka
aktivnost S .
na Neretvi (Gekaju se rezultati).
Kampovi na Neretvi za suzbijanie Jedan kamp odrzan u 10. mjesecu, drugi kamp, planiran za 12. mjesec, odgoden zbog
krivo’I)ova jany Projekt AF4 velika lo$eg vremena. Kampovi su usmjereni na edukaciju djelatnika JU DNZ i JU Medimurska
priroda.
- " . Interna . " A .
Pracenije prijava za krivolov - Af4, Life ABC velika x |Provodi se redovito.
aktivnost
. . . Interna Nakon dojave lovca iz Slatine, nasim odlaskom na teren i prijavom policiji uhi¢ena su 2
Izvanredne prijave za krivolovne i - AF4, . " . . . ;
N X aktivnost, ’ velika x |Talijana koja su krivolova prepelice (kazna 4.500 eura nakon ubrzanog sudenja).
povezane aktivnosti . Storytelling . X N S . Lo o
Projekt Pomogli smo i DOPPS-u s njihovim prijavima vezanim uz krijumcarenie ptica.
Vodenje baze podataka krivolova Projekt LIFEQBC' velika x |Provodi se redovito.
Stvaranje baze podataka i mapiranje ; Balkan Detox . Prikupili smo sve podatke o trovanju unazad 10 godina i poslani su projektnom partneru
P . . Projekt srednja X |, M B
slu€ajeva trovanja u Hrvatskoj LIFE koji je zaduzen za izradu baze podataka.
Prikuplianie znania o nacinima Odrzana radionica s dionicima u Sinju (stocari). Pocetak provedbe upitnika s kljuénim
Pljanje znanja o nacin ! Balkan Detox ) dionicima (stoarima i lovcima). Bili smo sudionici na WidlLife Crime Academy (WCA)
trovanja divljih Zivotinja i njihovom Projekt velika X . - N oLl L M
LY . ; LIFE gdje smo stekli vrijedna znanja, a na WCA smo poveli i dio klju¢nih dionika, koji su
utjecaju na ljudsko zdravlje . s . ; - .
ujedno i ¢lanovi neformalne radne skupine na temu suzbijanija trovania.
Nastavljen rad neformalne radne skupine na temu suzbijanja trovanja (VEF, Centar Ivan
Unaprjedenje upravljanja Projekt Balkan Detox srednja N Vuceti¢, Veterinarski institut), odrzano nekoliko sastanaka. Ministarstvo poljoprivrede ¢e

slu¢ajevima trovanja

LIFE

potencijalno osnovati radnu skupinu za izradu protokola za postupanje u slu¢aju
trovanja.

Cilj 3: Doprinos o¢uvanju vrsta i staniSta u k

u gospodarskog razvoja i vezanil

n




Zagovaracke aktivnosti prema EK — BirdLife: concerns about the stakeholder process
related to preparation of CAP strategic plans in Croatia, pismo o novoj EU Strategiji
Sumarstva, supotpisivanje javne izjave o reviziji EU sustava kontrole ribarstva, Eligibility
for the LIFE 2020 Call for Proposals for NGOs on the European Green Deal
Zagovaracke aktivnosti prema MEP — uredba o kontroli ribarstva, Own Initiative report
on Marine Protected Areas
Zagovaracke aktivnosti prema TDU - Savjetovanje Europske agencija za kemikalije o
OPKK predlozenom ogranicenju za olovo i spojeve olova u streljivu za streljaStvo na otvorenom
Vransko i u priboru za ribolov
Zagovaranje o¢uvanja vrsta i Interne iezero. LIFE Nacionali apeli — Apel solidarnosti za uspostavljanje krizne financijske pomo¢i OCD-
staniSta u kontekstu gospodarskog | aktivnosti, ,JABC éalkan velika x | x |ima koje se nalaze na potresom pogodenom podrucju, Apel za zelenu obnovu Sisacko-
razvoja i vezanih pritisaka Projekti ! moslavacke zupanije
Detox LIFE, n d e X . Sy . . .
Medunarodni apeli - poniStenje ublazavanja zakona o zaétiti ptica (Cipar), savjetovanje
Med Bycatch " N o o o - .
francuske vlade o derogacijama za ptice, mocvare poluotoka Erimitis (Gr¢ka), oéuvanje
International Important Biodiversity Area of Vjosé-Narté (Albanija), zastita mocvara Daya
de Dar Bouazza (Maroko)
Sudjelovanje u zagovarackim aktivnostima/kampanjama BirdLifea (BHDTF, ATF,
MTF) — uska povezanost s komunikacijskim timom — reforma Zajednicke poljoprivredne
politike, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Direktiva REACH...
Nacionalne zagovaracke aktivnosti — civilno drustvo (pandemija, financiranje...),
zlocini protiv prirode. zakonodavstvo. PAF. pbroaramiranie VEO...
Jacanje kapaciteta Bioma vezano za
policy kroz suradnju s BirdLifeom R Redovito sudjelujemo na sastancima i edukacijama BirdLifeovih radnih skupina - Nature
(BL ECA, BHDTF, ATF, MTF, Projekti i . - - X .
L . razni projekii, " Task Force (NTF, biv§i BHDTF), Marine Task Force (MTF), Agriculture Task Force
Comms WG, Fundraising WG...), interna ) velika X | X . .. . L "
: d ) nekad interno (ATF) i Fundraising Working Group. Pratimo i relevantne sastanke Bernske konvencije
IMPEL-om i medunarodnim aktivnost . - . . ” A
. (kao promatraci). Sudjelujemo u izradi position papera BirdLifea.
konvencijama (Bernska
konvenciia...)
Odredivanje pr|0|j|tet_n|h pogruqa Interne Nije bilo kapaciteta za bavljenje ovom temom. Aktivnost je bila interna i zbog nedostatka
(npr. IBA) za pracenje stanja (npr. . . mala X | x . X
. : . aktivnosti kapaciteta se ne planira u 2022.
promjene u prostornim planovima)
Cilj 4: Doprinos ocuvanju i restauraciji staniSta
Pocetkom godine napravljeno promisljanje o restauracijskom potencijalu i potrebama u
Prepoznati i odrediti prioritete za rad|  Interne ' Mediteranu Sto je iskoriSteno kasrlut_e u_godlnl za p.redaju prledprOJektnog Pvruedlovga BL-u.
na oguvanju stanista aktivnosti velika Dogovoreno da ¢e se takvo promisljanje napraviti i za kontinentalna stanista pocetkom
2022. Dogovoreno da ¢e se u 2022. raditi na concept noteu za nastavak projekta Dinara
back to LIFE.
e L . . . Najveci pomaci ostvareni u ovoj aktivnosti temelje se na suradnji Bioma i predlaganju
Osmisliti aktivne mjere ocuvanja: ¥ X .
PR . PP EuroNatur, mijera za ugradnju u Sumsko-gospodarsku osnovu (SGO) za Lupoglav i Debelo Brdo na
pasnjaci, vlazne livade, tr§¢aci, . n 5 SN o L L R L
L Projekt Dinara back srednja x | x |Dinari koje se ti¢u uklanjanja drvenaste vegetacije i kontroliranog paljenja.
muljevita morska obala, lokve, - X o . d .
N to LIFE Na prijedlogu mjera za pasnjake se radi kroz projekt Dinara back to LIFE.
kamenolomi
Sirenje partnerske mreZe na
poljoprivrednike, Ministarstvo Dinara back - " .o e " PP
L . ; ) . Kontinuirano se radi na $irenju partnerske mreze i jacanju suradnji na razli¢itim nivoima i
poljoprivrede i Agronomski fakultet, Projekt | to LIFE, Wet velika X | X I ” . P i p q
R u razli¢itim institucijama te se s ovima namjerava kontinuirano nastaviti i u budu¢nosti.
Javne ustanove, JLS i Hrvatske Meadows 2
Sume
Sudjelovanje u zagovarackim
procesima pokrenutim lokalno i lako nismo bili proaktivni, reagirali smo na zahtjeve koje nam je slao BirdLifeov ATF, ali
interno ili na BL razini kroz smo i sudjelovali na lokalnim sastancima i dogadanjima koja su se organizirala. Nazalost
. . Interne . ey " H A o] P . At Lo "
sudjelovanje na ATF-u, Radna aktivnosti srednja x | x |prilike za aktivno sudjelovanje bile su minimalne jer Ministarstvo poljoprivrede radi
skupina nacionalne mreze za ruralni savjetovanje s javno$cu koje je zapravo prezentacija njihovih odluka bez ozbiljne
razvoj, Sudjelovanje u odboru za mogucénosti utjecaja na iste.
praéenje programa ruralnog razvoja
Utvrdivanje stavova interesnih
skupina, znanstvenih institucija, - . — . J— -~ . < .
D . AN . Pozitivni pomaci u lobiranju za promjene u shvacéanju zastite prirode od strane Sumara i
OCD-a i Sire javnosti radi dijeljenja . Dinara back . L ) L b . 1 .
. S Projekt velika X | x |uspjeSno dobivena dozvola za uklanjanje na podrucju JeZevi¢a. Slijedi nastavak
informacija i poticanje to LIFE ki P N
X L lobiranja da se stvar unaprijedi sistemski.
transparentnosti (potencijalni utjecaj
na miere i poticaje)
Podizanje svijesti o upitnim
praksama kao $to je dusi¢na Sudjelovali na konferencijama i okruglim stolovima pocetkom godine, ali se nakon toga
. X . . SN Interne . 8 . " H m ] R
direktiva; intenzivna poljoprivreda; aktivnosti srednja X | x |nismo viSe pretjerano aktivno bavili problematikom zbog nedostatka vremena i
neadekvatno poSumljavanje uz kapaciteta.
promociju dobre prakse
Nakon intenzivnih pregovora na visokom nivou Biom je uspio potaknuti promjene u
Promocija kontroliranog paljenja kao . nacinu razmisljanja i dobiti dozvolu za ruéno uklanjanje na poligonima koji su znacajni za
il « f . ; Dinara back " o m o Fveef] s £ i 8 e q i
zakonski i drustveno prihvatljive Projekt to LIFE velika x | x |ciline vrste a koji su prethodno bili uvrSteni u Sibljake i kao takvi bili neprihvatljivi za
prakse odrzavanja travnjaka uklanjanje grmlja. Postignuto je kompromisno rjesenje tako da su izrezani poligoni s
manjom gusto¢om drvenaste vegetacije koji su nam dani za restauraciju.
Monitoring stanja i restauracija Dinara back
. 9 Al 1L ) Projekt to LIFE, velika x | x |Sve odradeno prema planu, obavljeni svi monitorinzi i rijeSeni zaostatci od 2020.
travnjaka na Dinari i Ugki <
OPKK Ucka
Pokretanje kontrolirane ispase . Dinara back " Znatno se oduzila priprema ali na kraju smo uspjeli sve razjasniti i posloZiti te ¢e se
. B RS Projekt velika X | X " p - e o ; h
projektnim stadom na Dinari to LIFE aktivnost po svemu sudeci moci uspje$no zavrsiti do kraja projekta.
Pokretanje mehanic¢kog uklanjanja
drvenaste vegetacije s travnjaka na ) Dinara back . Kamp je izvrsno organiziran i dobili smo samo pohvale i od sudionika i od predavaca.
L . . Projekt velika X[ X . ) A s
Dinari i organizacija restauracijskog to LIFE Ostvarene su ustede i razmatramo moguénost ponavljanja kampa u 2022.
kampa
Izrada planova upravljanja za ) Dinara back . Radilo se za sada samo na restauracijskom planu, a planovi upravljanja za potrebe
o . Projekt velika X | X Pt p P
pojedina stanista to LIFE smjernica_ce se raditi u 2022.
Rgd na usppstaw upravljama Projekt Wet Meadows velika x | x |Projekt se nije ostvario jer nismo mogli naci prodavatelja koji ima rijeSene papire.
Biomovom livadom uz Cetinu 2a
P'Sa.'ll‘? vodi¢a o bota}nlcn ' Projekt OPKK velika x | x |Posao uspje$no odraden. Vodi¢i tiskani u prosincu.
stanistima Vranskog jezera Vransko
Rad na postavu GIC Papuk Usluga GIC Papuk velika X Napokgn se zavrSava usluga kojoj se dvostruko produzilo trajanje zbog kasnjenja
gradevinskih radova.
Uz ranije planiran monitoring travnjaka na Vranskom jezeru, u 2021. su ugovoreni i
Istrazivanje mediteranskih lokvi na nove provedem monltqrmg prgqepka i razgranjenog srpca za J.U LSZi mqmtorlng
A - . - . euromediteranskih travnjaka na Lokrumu. Dio potencijalnih usluga nije raspisan
Krku i monitoring travnjaka na Usluga potencijalne srednja XX | o . . . . e . y .
) (istrazivanje mediteranskih lokvi na Krku, inventarizacija flore u park Sumi Jasikovac i
Vranskom jezeru usluge . ) . P P 5
monitoring makrofita za JU VPZ). Sve $to je ugovoreno je i odradeno na vrijeme i bez
vecih izazova.
Projektna prijava za restauraciju . prgdana vehka} (ako U studenom je predana projektna prijava vezano za restauraciju lokvi i bunara na Dinari,
A - Projekt projektna projekt X | x L Ao £ A "
lokvi i bunara na Dinari priiava prode) uz suradnju s javnim ustanovama, Hrvatskim Sumama i udrugom Dragodid.

Cilj 5: Doprinos povecanju kvalitete upravljanja zasti¢enim podrucjima




PLANOVI UPRAVLJANJA

Izrada planova upravljanja (PU) za

Projekt se odvija prema planu. Izradujemo 2 PU za JU NP Krka, 1 za JU PP Biokovo, 1
za JU More i kr§ i 1 za buduéu JU PP Dinara, te suradujemo na izradi PU za POP
Srednjedalmatinski otoci i PeljeSac. U 2021. odrzano ukupno 10 internih radionica s
javnim ustanovama i 10 radionica s dionicima. Uz to su dionici konzultirani i kroz

podrucja ekoloSke mreze i zasticena| usluga velika X | x o - . o § AT -
o upitnike. Evaluacija proslog plana upravljanja NP Krka je najvecim dijelom dovrSena.
podrudja . . g L : .
Predani su dokumenti strukture procesa izrade planova upravljanja i dokumenti uvoda i
konteksta samih planova upravljanja za sve planove upravljanja osim za Dinaru, za koju
je izrada zapocela kasnije.
Sudjelovanje/komentiranje/zagovara interna Sudjelovalo se prema moguénostima - ispunjavanjem upitnika i sudjelovanjem na
nje da PU koje izraduju drugi dionici . srednja x | x |radionicama (npr. Vransko jezero, Lonjsko polje, Mljet, Sjeverni Velebit, Ornitolo$ki
. . aktivnost L N
budu kvalitetni rezervat otok Krk, Maksimir, Savica...).
Uklju€ivanje u proces donoSenja PU alLrt]it\;errgzt i AF4 velika | x Pregled zonacije ihitologko-ornitologkog rezervata delta Neretve. JU DNZ najavila
Delte Neretve usluga donosenje PU Delte Neretve u 1. kvartalu 2022.
o suge CREW proea | o, | e | A e A L R
(Wetlands Contract, JU DNZ) 9 CREW clielogjakcijskog|plana,lizradalilorganizacija potpisivanja Sporazumajoccuvanju
mocvarnog podrucja delte Neretve.
Organiziranje i provedba SWOT radionice na U¢ki za izradu akcijskog plana za
|zrada prekograniénih akciiskih prekograni¢no upravljanje travnjacima. Priprema protokola za provedbu radionica za
P g_ - iskih - . DINALPCON " izradu prekograni¢nih akcijskih planova i kostura akcijskog plana. Odradeni su tereni za
planova za zajednicko upravljanje projekt velika X | X . " L ) . " s
o . N NECT travnjake. Sudjelovanje u izradi GIS analiza prekograni¢ne povezanosti projektnog
zasti¢enim dijelovima prirode " DI ¥ o .
podru¢ja. Organizacija i provedba Midterm konferencije i 5. sastanka Steering
Committeeja projekta na Ucki.
IMPORTANT BIRD AREAS (IBA)
Koordiniranje mreze IBA u Hrvatskoj
(p_rlkup!]anje pod'?taka od st(ane mt.ema srednja X | x |Gotovo da se i ne radi. Potrebno je aktivnost ugraditi u buduce projekte.
Bioma i u suradnji s LCG-ovima te aktivnost
izvjeStavanje prema BirdLife-u)
Provjera IBA podrucja obavljena u koordinaciji s BL, poslan ispravan shp (poligoni
Nadopuna IBA u Hrvatskoj (terensko| . identicni kao u SPA).
R interna . - . . - - "
prikupljanje podataka, te aktivnost srednja x | x |Prijedlog nadopune za kopno je napravljen, ali nismo skupili podatke. Prijedlog
proglasenje IBA/POP) nadopune za more se dijelom radi kroz LIFE Artinu (morski POP-ovi) a planira se
nastaviti kroz nove projekte.
PROGLASAVANJE | REVIZIJA ZASTICENIH PODRUCJA
Sudjelovanje u procesima
progla$avanja novih zasti¢enih interna
podrudja i revizijama postoje¢ih aktivnost srednja x | x |Pregled zonacije ihtioloSko-ornitoloSkog rezervata US¢e Neretve.
zbog unaprjedenja oSuvanja vrsta i
stanista
BIOM KAO UPRAVLJAC ZASTICENIM PODRUCJIMA
Kupnja zemljita (viazni travnjaci uz ) Wet Meadows ) Odu§ta|o ge od kupnje ].el' nlsmo mqgll naci prodavatglja koji |.mal rljgsene paplre.
. Projekt srednja x | x |(Aktivnost je povezana i s aktivnosti Rad na uspostavi upravljanja Biomovom livadom uz
Cetinu) 2a X o
Cetinu u cilju 4).
Promicanje uvodenja delegiranog Interna 5 U - L 5 . o P .
. P o . srednja x | x |Nije bilo prilika za promicanje uvodenja delegiranog upravljanja zasti¢enim podrucjima.
upravljanja zasti¢enim podruéjima aktivnost

Cilj 6: Unaprjedenje propisa, postu

paka i praksi vezanih za zastitu prirode

ZAKONODAVSTVO | STRATESKI DOKUMENTI

Pracenje i analiza postojeceg
pravnog i strateSkog okvira za
zastitu prirode te predlaganje novih
zakonodavnih rieSenja (ukljuivanje

Interna

Aktivnost se, osim kroz zagovaracke aktivnosti, ne provodi, jer nije bilo prilika a ni

u postupak donosenja tih aktivnost srednja X | x previé’fe kapgciteta. Da bismo sami stvorili prilike, potrebno je aktivnost ugraditi u prijavu

dokumenata prije javne ElvEln e

rasprave/eSavjetovanja kroz radna

tilela i zagovaranje)
EU direktive - EU direktiva za obnovljive izvore energije; Environmental Crime
Directive; Review of the Marine Strategy Framework Directive
Programi i savjetovanja na EU razini - Sporazum o EMFAF-u; Fisheries — collection of
biological, environmental and socio-economic data (revised programme); Pregled
dokumenata i work plana nakon MIKT sastanka — CMS Sekretarijat; Savjetovanje EK na
dokument Key Concepts koji odreduje pocetak i kraj sezone razmnozavanja za lovne
vrste ptica u pojedinim drzavama ¢lanicama (a sukladno tome i lovostaj); Savjetovanje o
predloZzenom ogranicenju za olovo i spojeve olova u streljivu za streljaStvo na otvorenom
i u priboru za ribolov

Pracenje dono$enja i sudjelovanje u Policy analiza - The Enforcement Chain — can it effectively address the lllegal Killing of

kreiranju zakonodavstva i strateskih Birds in four Mediterranean countries?

dokumenata vezanih za zastitu interna velika | x Planovi upravljanja - Plan upravljanja mungosom

prirode (nacionalno (kroz aktivnost Nacionala izvjeSéa - IzvjeS¢e Pucke pravobraniteljice za 2020.; Sporazum AEWA za

eSavjetovanje) i EU (uz pomo¢ razdoblje 2018-2020. godina

BirdLifea)) Programiranje za 2021.-2027. - sudjelovanje u radnoj skupini Zelena Hrvatska
Pravilnici i uredbe - Pravilnik o popisu stani$nih tipova i karti stanista; Pravilnika o
nacinu rada i postupanja Guvara prirode; Pravilnik o uvjetima, kriterijima i nacinu dodjele
drzavne potpore za $tete od raznih vrsta ptica i ostalih Zivotinja na Saranskim ribnjacima;
Pravilnik o zaétiti i ouvanju Nacionalnog para Plitvicka jezera; Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrezama
potegac¢ama; Uredba o proglaSenju posebnog rezervata "Lokve u Majkovima"
OCDi - Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrdivanje korisnika i na¢inu raspodiele dijela
prihoda od igara na sre¢u za 2021. godinu; Nacionalna zaklada - savjetovanje o
unapredenju djelovanja za razdoblje od 2021. do 2025. godine
Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji o otvorenim podacima. Slanje zahtjeva za

Promicanje transparentnosti rada interna pravo na pristup informacijama (PPI) — Ribnjaci — program uzgoja divljaéi za Nasi¢ku

javne uprave (pravo na pristup aktivnost velika x | x |Breznicu i Plan upravljanja obalnim potegacama.

informacijama i dr.) Kad nam nisu htjeli dostaviti informacije - Program uzgoja divljaci za drzavno loviste
Narta — Zalili se Povjereniku za informiranije (jo$ nije rijeSeno).

Mobiliziranje stru¢ne i druge javnosti

u svrhu kreiranja zakonodavstva i interna Aktivnost se provodi kad se ukaze prilika - npr. kroz suradnju sa Zelenim forumom i

strateskih dokumenata vezanih za aktivnost velika x | x |pojedinim udrugama iz Zelenog foruma, no aktivnostima mobiliziranja Sire javnosti se jo$

zaétitu prirode (stvaranje pritiska,
lobiranje i zagovaranje)

uvijek ne bavimo.




Zagovaranije financiranja i sufinanciranja projekata OCD-a. Sudjelovanje u radu radnih
Koordinacija rada Tajnistva Zelenog Interna skupina u koje smo imenovani kao predstavnici Zelenog foruma i novo imenovanje za
foruma s naglaskom na ) velika x | x | x | x [INacionalnu strategiju za stvaranje poticajnog okruzenja za civilno drustvo. Unaprjedenje
. N . . aktivnost Lo . . TG
javnozagovaracke aktivnosti funkcioniranja Zelenog foruma. Mjesec¢ni sastanci Koordinacije Zelenog foruma — teme
programiranje, Savjet za razvoj civilnog drustva i dr. Organiziranje godi$nje skupstine.
OKOLISNI POSTUPCI
Kom_efnpranje : sudlelovanje u interna . Pracenje okoli$nih postupaka putem web stranice MINGOR-a se provodi, ali neredovito
okoli$nim postupcima (OPEM, PUO i srednja XXX x o d ra k ] : |
i SPUO) aktivnost zbog nedostatka kapaciteta. Doprinos volontera.
Mobiliziranje struéne i druge javnosti L S s Lo . .
o I ] Promoviranje Smjernica za uklju¢ivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zastite
u svrhu donoSenja kvalitetnijih interna 5 . o L 3 . .
e . . srednja x | x | x | x |okoli$a u pandemijskim uvjetima koje su izradene krajem 2020.
odluka u okolignim postupcima aklivnost Planira se prijava s nekoliko radova na HUSZPO konferenciju
(OPEM, PUO i SPUO) prij ju.

. . I - Pracenije situacije sa sluzbenom opomenom Europske komisije Republici Hrvatskoj zbog

Osiguranje zakonitosti okoli$nih . . X N i . O X
. interna . nepravilnosti vezanih uz okoliSne postupke koji se ti€u vjetroelektrana. Postupanje
postupaka kroz pravne instrumente . srednja X | x|x|x o . I o " M
5 s . - aktivnost vezano za prituzbu Europskoj komisiji koja se ti€e derogacije za obalne potegace
(tuzbe, prituzbe Europskoj komisiji) -
(Udruga Sunce koordinira).
Cilj 7: Jacanje postojecih udruga i volontera za zastitu prirode u Hrvatskoj i regiji radi
VOLONTERI
Provodene su standardne akcije gradanske znanosti (prebrojavanje malih usara, usara,
OPKK gacaca), a tijekom promatranja ptica i odvojeno provodeni su mali volonterski programi
(monitoring pataka, ¢aplji i crvenouhih kornja¢a) (OPKK Maksimir). Proveden je
Vransko, - L p o 0
o volonterski kamp na U¢ki u skraéenom trajanju od 4 tiedna (LIFE ABC), te volontersko-
. Interna Maksimir, L L . T 1T q
Provedba volonterskih programa . . . " edukativni kamp na Dinari (LIFE Dinara). Osmisljen je i implementiran program
) o L aktivnosti | Dinara back velika X | x|x|x L " ) "
(internih i vanjskih) . volonterskog monitoringa elektrokucije (AF4 Energy) te krivolova na prepelice (LIFE
Projekti to LIFE, . S o f H
. ABC). Provedene su jednodnevne volonterske akcije ¢iS¢enja plaze i podmorskih
EuroNatur i o - = A q
LIFE Lynx stanista na Murteru (EAMSP) te zelene Cistke u Zagrebu (Zagrebacka pivovara) i na
4 Neretvi (AF4 IKB). Tijekom godine smo u rad ukljucili 150 lokalnih volontera koji su
ukupno prikupili 5009 volonterskih sati.
Tijekom 2020. godine uspjeSno smo zavrsili/predali izvjestaje za 3 ESS projekta (Island
Birds, Get Ready to Fly i Fly Away With Me), a kroz godinu je proveden 1 ESS projekt
(Birds of a Feather Flock Together). ESS projekti Island Birds i GRTF ocijenjeni su
visokim brojem bodova i istaknuti kao primjeri dobre prakse, dok se evaluacija ESS
FAWM jos iS¢ekuje. ESS FAWM projekt je tijekom svog trajanja organizaciji doprinio
ekvivalentom jednog dodatnog zaposlenika, zahvaljujuéi izuzetnim vjestinama i
predanosti volonterke Joanne. ESS BFFT doveo nam je Cetvero volontera koji su
znacajno doprinijeli provedbi terenskog rada na LIFE Artini, pomogli u provedbi
volonterskih kampova, osnaZzili kapacitete oporavili$ta za supove u Belom na Cresu te
doprinijeli Sirokom spektru aktivnosti organizacije. ESS volonteri su ove godine radu
organizacije doprinijeli s 6183 volonterska sata. Uslijed ulaska u novo programsko
Ukljucivanje dugoro¢nih volontera i Projekt i razdoblje ove smo se godine bili obvezani ponovo prijaviti za oznaku kvalitete (Quality
praktikanata u rad (ESS, lokalni, interna ESS velika x | x | x | x |Label) koja nam omogucuje primanje volontera u sklopu ESS programa. Dodjeljena nam
praktikanti) aktivnost je oznaka kvalitete do kraja Programa (7 godina) za ulogu primatelja, pruzatelja podrske
i vodece organizacije uz istovremeni prihvat 5 volontera na dugoroénom individualnom
volontiranju. U sklopu Erasmus+ prakse ugostili smo praktikanticu koja je pomagala u
organizaciji kampa na Ucki tijekom 2 mjeseca. U 2021. zavrSene su stru¢ne prakse 3
studenata PMF-a (rad u sklopu programa za sisavce, doprinos Dinari back to LIFE, rad
na podatcima o prstenovanju s U¢ke), 1 studentice s VUKA-e (pomo¢ u organizaciji
dogadanja i doprinos LIFE Lynx), 1 uéenika Drvodjeljske Skole Zagreb (priprema kucica
za ptice i inventarizacija Biomovih edukativnih materijala) te zapocete stru¢ne prakse
triju studentica s PMF-a (rad na unosu podataka, anketiranje u sklopu AF4 IKB...).
Studentica Fakulteta Sumarstva i drvne tehnologije je izradila diplomski rad na temelju
podataka prikupljenih monitoringom gacaca. Kontinuirano tijekom godine u rad
organizacije uklju¢eno 20-ak dugorocnih volontera koji redovito doprinose naSem radu.
OPKK
Maksimir, U 2021. je uspostavljen bolji sustav ukljucivanja i pracenja dugorocnih volontera i
Razvoj internih volonterskih Projekti | Dinara back <1. 6 uspostavijen boy -~ ja I pracenja dug M
. . . . " praktikanata, osmisljen je volonterski program za pracenje elektrokucije (AF4
programa (razvoj novih volonterskih interna to LIFE, velika X | x|x|x m A o T A " n
. g . B Elektrokucija). Dogovoreni su strateski sastanci i rad na unaprjedenju volonterskih
programa, unapredenje postoje¢ih) | aktivnost projekti X . R n 5
programa IWC i monitoring usare (MAVA Learning and Sharing).
gradanske
znanosti
Implementirana su dva nova mala, lokalna volonterska programa (monitoring ¢aplji i
crvenouhih kornjaca) te osmisljen dodatan program restauracije stanista (OPKK
OPKK Maksimir). Radena su dodatna organizacijska unaprjedenja ornitoloskog kampa na Ucki
Razvoj volonterskih programa u Projekt Maksimir, velika w1 x !l x (odabir sudionika, rad na dinamici grupe). Osmisljen je i proveden volontersko-
zasti¢enim podrucjima ! Dinara back edukativan kamp na Dinari (LIFE Dinara). Kamp na Dinari je do sada najbolje razvijen i
to LIFE osmislien kamp u organizaciji Bioma, s brojnim kreativnim i visoko interaktivnim
edukativnim aktivnostima u koje su ukljuu€eni svi suradnici na projektu. Kamp je ostavio
velik utisak na sudionike i dobio mnoge pohvale.
Jacdanje unutarnjih kapaciteta za U 2021. je nastavljen zajednicki rad na mekim vjestinama pomocu alata "Understanding
upravljanje volonterima i My Journey" (UMJ) - tim za edukaciju i volontere i 3 dugoro¢nih volontera su se sastajali

; N - Interna . . . S o 5 . .
praktikantima (edukacija R velika x | x | x | x |jednom tjedno kako bi zajednicki radili na mekim vjeStinama vaznim za radno mjesto, te

. aktivnost L P X . . . .
koordinatora volontera, baza je isti alat primijenjen na rad s ESS volonterima. Sudjelovanje na nizu treninga za
volontera, protokol) specificne aspekte rada s volonterima te mentorstvo praktikanata.

A . . Pruzani su savjeti i materijali naSim podrzavateljima koji su provodili edukacije o
Jacanjg. vanjskih kgpgqteta (Leeh pticama. Odrzavane su BirdID edukacije (OPKK Vransko jezero) te izradene smjernice
kroz prijenos znanja i iskustava . OPKK . M S K - G Frea ]

M N . Projekt velika x | x | x | x |za odrzavanje birdwatching tura za JU U¢ka (OPKK Ucka). Odrzan je tiedan za
(struéna znanja, upravljanje Vransko, AF4 A X L g 3 S n
volonterima, NFE, vidljivost) prstenovace i pripravnike u sklopu kampa na U¢ki tilekom kojeg su sudionici intenzivno

! ! struéno educirani o prstenovaniju ptica (MAVA Learning and Sharing).
Razvoj, provedba i revizija strategije | Interna . Strategija za LCGI nije dovrSena, izrada je odgodena na idu¢u godinu kako bi se na njoj

N < . velika X [ x| x[x A - .
osnazivanja mreze LCGI aktivnost radilo paralelno sa strategijom za ¢lanove.

CLANOVI
Proveden je piknik za ¢lanove za 15. godiSnjicu osnivanja Bioma u Sinju (30 sudionika) i

- ) N Zagrebu (80 sudionika), obogac¢en edukativnim aktivnostima i prilikama za upoznavanje
Osmisljavanje sadrzaja i provedba Interna L N P o L S

. L - . . sa zaposlenicima i radom Bioma. Posjetioci su bili zadovoljni i komunicirali su da su
aktivnosti za ¢lanove (postojeci aktivnost, Hatch velika X[ x| x| x5 . 5 . o A < L
< 5 . Zeljni ovakvih dogadanja. U rujnu je organiziran dvodnevni izlet za ¢lanove na Ucki na
¢lanovi) projekt P y o N . L N N X

kojem je predstavljen nas rad u Parku prirode U¢ka, prstenovanje i odrigran Simulation
game. Planira se do kraja godine organizirati online prikazivanje filma o Neretvi.
Rad na povecanju clanstva (novi Interna ) Aktivnosti za javnost i &lanove su nam priskrbile 20-ak novih Elanova, pogetkom 2022.
. - aktivnost, Hatch srednja X | x|x|x . ; o X "
¢lanovi) projekt godine izradujemo detaljniju analizu retencije ¢lanova.




Administracija vezana uz ¢lanstvo

Komunikacija na osnovnoj, tehni¢koj razini. Dio rada se postepeno prebacuje na

(komunikacija s ¢lanovima, pla¢anje al:tti\e;:;it velika X | X x |struénog suradnika za ¢lanstvo te su planirana unaprjedenja praksi (predlosSci mailova i
¢lanarina, ¢lanske iskaznice) sl.).
Jaganje unutamijih kapaciteta za rad U sklopgu Fun(_iralsmg r_adlom_ca smo imali p_nllke raspravlj__all o_ pr|§tupu i unaprjedenju
. N - Interna . rada s ¢lanovima. Sudjelovali smo na nekoliko prezentacija BirdLife partnera o radu s
s ¢lanovima (edukacije, baza - srednja X | X X | - A - AP R "
< R aktivnost ¢lanovima i donatorima. Zapoceta implementacija Civi-CRM-a, jo$ uvijek nije u
¢lanova, revizija ¢lanstva) X R
funkcionalnoj "live" verziji.
Izrada Strategije za ¢lanove all?ttis::)zt srednja X | x x |Rad na Strategiji za ¢lanove dogovoren za prvi kvartal 2022. godine.
. o . . Odradene su edukativne radionice na temu fundraisinga za novooformljeni fundraising
Prikupaljanje nenamjenskih . MAVA " X . L . h 5
L . Projekt - velika X | x X [tim. Izraden je fundraising plan te je pokrenuta prva Biomova kampanja (tema su morske
sredstava od individualnih donora Fundraising )
Cilj 8: Povecanije svijesti i uklju¢ivanje javnosti u pitanja zastite prirode
KOMUNIKACIJA
Prva cetiri mjeseca komunikacijski tim se sastojao od jednog €ovjeka i od svibnja je tim
Plasiranje strateski vaznih sadrzaja . kompletiran dolaskom novog suradnika koji je zaposlen na projektu Dinara back to LIFE.
. o . Interna LIFE ABC i N X S } N p - X .
vezanih za zastitu prirode na . . K " " Ukupni broj medijskih objava je pove¢an u odnosu na proslu godinu, prisutnost na
. L s N aktivnost i | Dinara, ostali velika X | X X < . M L L S » M
internim i vanjskim kanalima - o drustvenim mrezama treba pojacati. UspjeSno obiljeZzen 15. rodendan Bioma. IzvrSene
I Projekti projekti - ) " PR L . : .
komunikacije dorade weba (izdvojena vijest, kvizovi). Veliki dio fokusa tokom godine na pripremi
fundraising kampanie.
I PR Redovno su se komunicirali stavovi Bioma na webu i drustvenim mrezama. Redovno
Komunikacija Biomovih i Birdlife Interna s R POyt
S B . . . ukljuéivanje u policy kampanje BirdLifea.
stavova i policy kampanja u aktivnost i LIFE ABC velika X [ x X L 3 " - A . " A
. ] Uspjesno odgovoreno na krizne situacije (napadi vrana, Vruja, kontrolirano paljenje) i
Hrvatskoj Projekt L . L . B 5
provedena antikrivolovna kampania (radiiski oglasi) uz zamietan odjek.
U svibnju uveden novi ¢lan komunikacijskog tima koji se posvetio provodenju aktivnosti
P . . projekta Dinara back to LIFE iz zagrebackog ureda, ali i na terenu te sudjelovao u
Jacanje internih kapaciteta vezano Interna L L - X N N N .
- " . . . fundraising radionicama. U cilju planiranog pokretanja podcasta prikupljana su znanja
za komunikaciju (edukacije, aktivnost i AF4 velika X | x X o X s > X h L
rotokoli i dr.) Projekt putem webinara o snimanju videa na mobitelu i webinara o komuniciranju putem
p ’ nudenja rjeSenja na probleme (Solutons journalism). Pocetak sudjelovanja u MAVA
Leadres for Nature Academy otvara nove moguénosti razvoja tima.
Dovrsetak izrade Komunikacijske Interna velika < | x Organizacijski rast i razvoj postavili su dodatne izazove u formiranju komunikacijske
strategije aktivnost strategije Cija se izrada prebacuje u sliedeéu godinu.

POPULARIZACIJA | PROMOCIJA SADRZAJA V

EZANIH UZ ZASTITU PRIRODE

Organizirali smo online javno glasanje za pticu godine koje je postiglo velik odjek.

Popullarlzacuavl Apromlocua sadrzajal Interna OPKK. Volonterske, edukativne i druge aktivnosti su vrlo dobro popracene i imali smo prilike
vezanih uz zastitu prirode (kampovi, . . Maksimir, " N - P " Py 2 ; ot A =
S ) aktivnost i velika X | x X |gostovati u brojnim televizijskim i radio emisijama. Tiskani su Vodi¢ za ptice Ucke
promatranja ptica, predavanja, . OPKK o i i K X . X L . A
s Projekt (OPKK Ucka) i vodi¢i za bioraznolikost Vranskoj jezera (ptice, botanika i sisavci) te je
vodici) Vransko ) R o y
izradena aplikaciia za prepoznavanie ptica Vranskog jezera.
EDUKACIJA
Sudjelovali smo u Spring Alive projektu nagradnom igrom za djecu u sklopu koje su slali
fotografije i crteze gnijezda piljaka i lastavica. Provedena su 22 promatranja ptica, 5
noc¢nih tura, 19 radionica usluga ekosustava i 26 radionica o invazivnim vrstama (OPKK
Maksimir). Razvijen je i odrzan 4-satni program o pticama za osnovnoskolce (OPKK
Vransko jezero, LIFE ABC). Dodatno je razvijen program o moc¢varnim stanistima koji ¢e
Razvoj i provedba edukativnih Interna OPKK isprobati JU Vransko jezero (OPKK Vransko jezero). Odrzane su 3 radionice za
programa (razvoj novih i aktivnost i Maksimir, velika X | X x |vrticéance u Opuzenu (AF4 IKB, LIFE ABC) i 3 radionice za djecu o oprasivac¢ima (LIFE
unapredenje postojecih) Projekti Spring Alive Dinara). Tijekom ornitoloskog kampa na Ucki odrzana je 21 dnevna 40-minutna
edukacija, koje su uglavnom odrzavali nasi volonteri i praktikanti, pod naSom
koordinacijom. Odrzavane edukacije studenata, osnovnoskolaca i ribara na temu prilova
morskih ptica u ribolovne alate (MedBycatch). Uz pomo¢ konzultanata iz PlanPolitika
osmislili smo igru igranja uloga na temu problematike krivolova ("Simulation game”) i
testirali je u dviie skupine.
|zradena su 2 online edukativna letka (Lastavice, piljci i Ciope te Gacci i sive vrane) koja
Interna OPKK predstavljaju ekologiju obradenih gradskih vrsta (Spring Alive). Pripremljeni su materijali
Razvoj edukativnih materijala aktivnost i Maksimir, srednja X | X X |za nove edukacije za kamp na Ucki te nova verzija knjizice s pticama koje se najceSce
Projekti Spring Alive prstenuje. Usavr§avamo protokole za edukativne aktivnosti u sklopu OPKK Maksimir i
OPKK Vransko jezero.
Pocetkom godine na snimanom sastanku napravljeno predstavljanje i razmjenu
radionica izmedu sinjskog i zagrebackog ureda. Sudjelovanje tijekom godine u
Razvoj unutarnjih kapaciteta za Interna . Environmental education Community of practice te razli¢itim drugim webinarima i
. " R srednja X [ x X . L e A n R A P
provodenje edukacija aktivnost radionicama kada god je bilo prilike. Krajem godine sudijelovanje na predstavljanju
programa Miadih Cuvara prirode JU Medimurske prirode, s kojom smo imali priliku
razmijeniti iskustva i izazove.
Provedena edukacija edukatora te osmisljena dva 4-satna edukativna programa za
Jacanje kapaciteta, znanja i vjestina OPKK Ucka, osnovnoskolski uzrast za JU Vransko jezero (OPKK Vransko jezero). Izraden elaborat
zaposlenika zasti¢enih podrucja u ; OPKK . za analizu trziSta promatranja ptica za JU Ucka (OPKK Ucka). Organizirano studijsko
) . Projekt velika X | X X N . oo " A P o
provodeniju volonterskih programa, Vransko putovanje JU U¢ka Centru za promatranje ptica Nijemci na temu organizacije turisti¢kog
monitoringu i dr. jezero promatranja ptica, te studijsko putovanje JU DNZ k JU Medimurska priroda na temu
provedbe edukativnih aktivnosti.
Cilj 9: Podrska koriStenju i razvoj informacijske tehnologije u svrhu zastite prirod:
< . . . Racunalna oprema i mreza funkcioniraju, problemi su se otklanjali u razumnom roku.
Racunalni sustav i oprema - pomoé¢i| Interna . - A 3 S M TR (6T
- R visoka X [ x x |Dugorocna pohrana (arhiviranje) podataka je potencijalni izazov koji treba rijesiti tijekom
podrska aktivnost Py " . N
idu¢e godine (digitalno pospremanie, nabava novog hardvera).
o . . Tijekom ove godine pohadanje vanjskih edukacija je bilo otezano zbog otkazivanja, a
Podizanje internih kapaciteta za Interna . L " " ; : el
e o e - . | DINALPCON ) odrzavanije internih prijenosa znanja zbog manjka vremena / neadekvatnog planiranja.
koristenje IT rieSenja u zastiti aktivnost i visoka X | X X X . " .
; L NECT Usprkos tome odrzane su interne edukacije QGIS-a, ImageJ i Bitwardena, a pohadana
prirode Projekti . -
vanjska edukacija naprednog QGIS-a.
Dinara BTL,
} Life Artina, Posao vezan za usluge odraden, ali u nekim slu¢ajevima u zadniji ¢as i uz odredene
Obrada i pohrana podataka kao - v . . Lo N L 7 Pt
« . R . Projekti |MCVP, Kosac,| visoka X | x x |kompromise u kvaliteti. Potrebno je ravhomjernije rasporediti radno opterecenje unutar
podrska drugim aktivnostima N < . ST - N
AF4, razne IT tima, uz nuzni preduvjet alociranja viSe vremena za prijenos znanja.
usluge
Razvoj inovativnih nacina koristenja
IT u svrhu zastite prirode (web In_terna . .
) S - aktivnost i srednja X | x x |Prezentacija na National Open Data conference (robo-mzoip, fauna.hr).
scraping, data mining, procesiranje Proiekii
signala) !
Popularizacija alata za gradansku
S E Interna . . I ) -
znanost u svrhu prikupljanja aktivnost srednja X | x x |Sastanak s ornitho zajednicom na temu financiranja.

podataka




