Godisnji izvjestaj Udruge Biom za 2024.

Legenda:
Crveno — ne provodi se.
Narancasto — provodi se ali provedba ima problema.
Zuto — provodi se uz manje poteskoce.
Zeleno — provodi se prema planu ili je zavrieno.
Sivo — ne provodi se jer nije bilo prilike (a ne zbog poteskoca).
postojeci kvartali ] odgovorna
Ciljevi i aktivnosti metode projekti izvedivost 1 2 [ 3 l tim/osobe osoba GODISNJI IZVJESTAJ POSTIGNUCA 1ZAZoVI PRIJEDLOZI
Cilj 1: Doprinos povecéanju kvalitete o€uvanja vrsta u Hrvatskoj
PTICE
Provodi se po planu. U fokusu 2024.
bio Nature Restoration Law.
Uspostalvjen kontakt s nekoliko
Sudjelovanje u zastupnika Europskog parlamenta koji
zagovarackim su skloni podrZati nase inicijative.
procesima pokrenutim Uspostavljen kontakt s drzavnim MZOZT je podrzao degradaciju
lokalno i interno ili na BL tajnikom Vukovi¢em te se do kraja statusa vuka u vezi ¢ega smo im
razini na temu o€uvanja Interne godine planira komunikacija prema | Institucije prema kojima se zagovara dobro prihvaéaju slali dopis u nadi da to nece
ptica aktivnosti srednja X X X Ministarstvu prostornog uredenja. Biomove stavove. podrzati.
Usluge NP Brijuni velika X X X Sven, Dries Dana podrska u pripremi PKK
Provedeno. Zavrsni izvjestaj do kraja
Usluge Cemex velika X X Budinski; Sotinac Budinski godine.
Budinski, Sotinac,
Usluge NP Krka velika X X KodZoman Budinski Provedeno. Nastavlja se u 2025.
Sven, Ana, lvana
Usluge 3Kz velika R, Budinski Sven Zapoéelo. Nastavlja se u 2025.
Sjeverni
Usluge Velebit velika X X Iva §, Sven Iva § Provedeno po planu.
Provedeno po planu. Nastavlja se u
Usluge Telas¢ica velika X X Sven, lvana R, Sven
Morali smo zapoceti terenska
istraZivanja prije nego $to je javna
nabava bila gotova tako da smo
ulozili nesto sredstava i vremena u
kooridnaicju i rad. Gubitak nije
znacajan ali se nasa uloga u
Dubravko, lva M, lobiranju za bolju metodologiju
Budinski, Ivana S, promijenila i moram naci drugaciji
Usluge MCVP srednja X Hudina lva M Nismo dobili uslugu. pristup.
ptice moévarice
Monitoring ptica na podrucju delte
Neretve se i dalje prikuplja kroz
usluge, edukativne projekte na
podrucju delte Neretve i uspostavljene
LCGl-eve. Polaznici Biomovih
edukativnih programa redovno Razmotriti nastavak kroz neki od
monitoring ptica posjecuju usc¢e Neretve i dojavljuju o narednih projekata vezanih uz
modvarica na Neretvi Projekt AF5 velika X X X Bolek Bolek zanimljivim nalazima. krivolov.
Monitoring je proveden u cijeloj
Hrvatskoj u koordinaciji s HDZPP-om s|
International Waterbird Interna interna Ante, Dominik, brojnim volonterima i predstavnicima
Census (IWC) aktivnost aktivnost velika X Ivana R Ante pojedinih Javnih ustanova.
urbana bi lik
interna
aktivnost/
Strateski
Interna pristup Odraden monitoring kolonija gacaca u
Pracenije ptica urbanih aktivnost/  |suzivotu vrana Zagrebu s volonterima - gradanska
stanista projekt i gradana velika X X X Eduvol tim Dominik znanost.
Struéna analiza i publikacija za
Grad Dubrovnik - Gradimo u podizanje svijesti gradana i postizanje
Gradimo u skladu s skladu s Dubravko, Ivan, suzivota ugrozenih ptica Grada
prirodom projekt prirodom velika X X X Iva § Zdravko Dubrovnika.
Urbana bioraznolikost u Gradani za Promatranja ptica, sezonski savjeti za
Zagrebu stalno aktualna urbanu urbanu raznolikost, edukacija Sve &e$ca i bolja suradnja s Gradom Zagrebom na
tema projekt bioraznolikost velika X pti¢arski i PO tim Iva § edukatora. raznolikom temama vezanim uz bioraznolikost u gradu.
Grad Zagreb nas rad ne smatra
struénim s obzirom da smo udruga
te se ima potrebu javijati
znanstvenim institucijama koje
nemaiju po tom pitanju direktna
Strateski iskustva i pristupi su im upitni.
Urbana bioraznolikost u pristup Potrebno raditi na percepciji Grada
Zagrebu stalno aktualna suzivotu vrana Izradene smjernice Kako Zivjeti s na na8oj sturénosti i relevantnosti po
tema projekt i gradana velika X X pticarski i PO tim Iva § vranama. tom pitanju.
Projekt ¢e se u vecoj mjeri provoditi u
Urbana bioraznolikost u Urbana 2025. Provedba edukacija o vranama i
Zagrebu stalno aktualna bioraznolikost odrzavanje promatranja ptica, wildlife
tema projekt na$eg grada velika X X X pticarski i PO tim Iva § tura i promatranja flore.
ptice § i i$
Procjene veliCine
populacija i Nije bilo angazmana niti su priroitetne
rasprostranjenosti usluga mala vrste
grabljivice
sup - provodenje
monitoringa gnijezdec¢ih Sven, Dubravko i
kolonija projekt LIFE SUPport velika X X svi pticari Sven Provedeno po planu.
sup - telemetrija ptica iz Usluge i Sven, Ivana R,
oporavilista Projekt LIFE SUPport velika X X X Dominik Sven Provedeno po planu.




Odrzana medunarodna radionica u
Istri. Kontinuirano se lobira za
uspostavljanje hranili§ta unutar PZ Krka kao partner u projektu izlazi
sup - osiguravanje hrane| projekt LIFE SUPport velika X X X Dubravko, Ivana R| Dubravko pasnjaka. i zamijenjuje ga Opcina Baska.
sup - networking, Provodi se po planu. Po prvi puta
diseminacija rezultata, Dubravko, Ivana R, orzan International Vulture Day u
suradnje projekt LIFE SUPport velika X X X Goran Dubravko sklopu LIFE Supporta.
suri orao - nastavak Interne
monitoringa i razvoj aktivnosti i
mreze pratitelja Usluge srednja X X X Budinski i Sven Sven Provedeno
suri orao - izrada karte Interne
osjetljivosti: pracenje aktivnosti i Prijavljen projekt na podrucju
prilika za projekte Usluge srednja X X X Sven, Budinski Sven Kvarnera.
sova usara - nastavak
monitoringa u
kontinentalnoj Hrvatskoj
i Istri (i proSirenje na Interna
Dalmaciju) aktivnost velika X X Dominik, Louie Dominik Provedeno po planu.
suradnja s dionicima na
temu rekreacijskih
aktivnosti na stijenama
(sivi sokol, suri orao, Interna Petra, Prijavljen projekt na podrucju
sova usara) aktivnost buduci projekt mala Sven Dubravko Kvarnera.
ptice poljoprivrednih §
Kroz pripremu projektne prijave
Mosaic of LIFE ukljuéene su aktivnosti
Suradnja s koje bi trebale rezultirati prvom result-
Ministarstvom based mjerom u poljoprivredi koja ¢e
poljoprivrede vezano za postati dostupna kroz SP ZPP.
mjere o€uvanja iz Takoder na projektu su pridruzeni
Strateskog plana partneri Ministarstvo poljoprivrede,
Zajednicke Interna iSumarstva i ribarstva kao i Ministarstvo| Prijavljen projekt kojim ¢e se razvijati prva u Hrvatskoj
poljoprivredne politike aktivnost, Budinski, Selanec, zaptite okoli$a i zelene tranzicije Gija | result -based mjera koja ¢e se fokkusirati na travnjacka
2021.-2027. Projekt velika X X Skunca Hudina e uloga biti u ostvarenju ovog cilja. stani$ta i ptice.
morske ptice
cjevonosnice
-Istrazivanje kolonija,
monitoring, mjere Sven, Dries, Ana, Rad prosiren na podrucje St-dal Zupanije i suradnja s JU
oc¢uvanja Projekt LIFE TETIDE velika X X X Matija Dries Provedeno po planu. more i kr§
cjevonosnice i
sredozemni galeb -
proglasavanje novih
morskih podrucja
ocuvanja znacajnih za Pratimo i vr§imo pritisak na Proces je zbog izbora i manjka
ptice (POP) Projekt LIFE Artina velika X X X Dries , Ivana Sven Ministarstvo. kapaciteta Ministarstva jako spor.
Sudjelovanje na Seabird Group
morske ptice - conference, sudjeovanje na
networking, transfer, konferenciji za morska zasticena
diseminacija Projekt LIFE TETIDE velika X X X Dries, Sven Dries podruja u Sibeniku. Pozitivni dojmovi s konferencije.
SISAVCI
ris
Redovan rad sa suradnicima lovcima i
ris - rad s dionicima Projekt LIFE Lynx velika X Sotinac, Budinski Budinski Sumarima na podrudju Like.
Jedi
sredozemna medvjedica Ante, Sotinac,
- kartiranje $pilja Projekt EAMSP2 velika X Ante Budinski Provedeno.
Odradeni sastanci na Ministarstvu i JU
te struénjacima na kartiranju stanista.
sredozemna medvjedica Ugovoreno istrazivanje dostupnosti
- rad na komunikaciji s Ante, Sotinac, |prehrane s Institutom za oceanografiju
dionicima Projekt EAMSP2 velika X X X Ante Budinski u Split
INVAZIVNE VRSTE
Lobiranje za donosenje
sveobuhvatne legislative
za uklanjanje invazivnih Interna
Zivotinja aktivnost velika X X X Budinski, Selanec Budinski Nije bilo prilike
Uklanjanje mungosa NP Budinski, Selanec,
Mijet Usluga Usluga velika X Ribi¢, Sotinac Budinski U provedbi.
Cilj 2: Zastita vrsta na preletnickom putu od negativnih utjecaja ovjeka
ENERGETIKA
Organiziran je okrugli stol na temu Pocetkom 2024 planirani sastanci s|
(Odrzavanje i pobolj$anje Interna odrzivih izvora energije koji ne Stete BirdLifeovim struénjacima i
suradnje s energetskim aktivnost, Ivana, Dries, prirodi sa sudjelovanjem prestavnika sekretarijatom RGI kako bismo
sektorom Projekt AF5 velika X X Budinski Ivana razlicitih institucija. Manjak kapaciteta poslozili viastite kapacitete i viziju.
Aktivnost kroz ovu godinu promijenio
nekoliko puta odgovornu osobu -
Promocija Smjernica za Zec, pa Zeljka, pa Bolek.
procjenu utjecaja Interna Dubravko, Sven, Printano i distirbuirano. Jo$ se radi na Dizajner koji nam izraduje prijelom
vjetroelektrana na ptice aktivnost velika X Bolek Bolek engleskoj verziji je u valovima neresponsivan.
Uspostavljena mreza volontera za
monitoring elektrokucije. Analiza
Terenska istraZivanja kretanja supova je napravljena i
elektrokucije i kolizije Ante,lva M, pokrneuti su pregovoroi s HEP-
ptica Projekt LIFE Support velika X X X Dubravko Ante ODSom da se saniraju "crne tocke".

KRIVOLOV, TROVANJE | TRGOVINA PTICAMA




U 2024., Biom je ostvario dobru suradnju sa DIRHom i
MUPom, te izmedu te dvije institucije, koje su
organizirale akcije protiv krivolova na prepelice, na
ribnjacima i u delti Neretve. Provedeno je 5 radioncia za
policiju, ¢uvare prirode, lovce, Sumare i ovlastene
veterinare o postupanjima u slu¢aju sumnje na trovanje.
Na temelju obuke Widllife Crime Academy, policjska
akademija pripremila redovne seminare o kazenim
djelima protiv okolisa.
Zagovaranje za bolju
provedbu zakona protiv Provedene su 3 radioncie za suce i javne odvjetnike.
krivolova, ukljuéujuci redovno se provode aktivnosti
izradu NAP protiv projekata. Dvoje predstavnika Udruge Dovr$en je i disemniran standardizirani protokol za
krivolova i jaganje Balkan Detox Biom je imenovano u Povjerenstvu za | koordinaciju djelovanja u slu¢aju nezakonite upotrebe
kapaciteta drzavnih LIFE, AF5, tim za krivolov, izradu nacionalnog akcijskog plana | otrova i druigh nezakonitih i kaznjivih radnji protiv divijih
sluzbi Projekt HWF srednja X X X X trovanje Bolek protiv zlogina protiv prirode (NAP). Zivotinja.
|zvjestaj borbe protiv krivolova 2017 .-
Izvjestaj borbe protiv 2021. je napravljen u prvoj polovici
krivolova 2017.-2021. 2021. godine. Izvjestaj je bio temelj
kao temelja za position apela prema drzavnim institucijama za
paper o Biomovom osnivanje radne skupine za nacionalni
stavu prema krivolovu i akcijski plan protiv protuzakonitog Dostavljeni podaci sluZe relevantnim institucijama za
lovu Interno HWF, AF5 velika X X tim za krivolov Bolek ubijanja ptica. temelj osnovanja Povjerenstva za razvoj NAPa.
Razvijanje partnerskih Aktivnosti se oprovode po planu ali i U 2024. godini Biom je organizirao 3 predavanja za
odnosa s etiénim iznad ocekivanja - uspjesna suradnjai| lovce, te izravnu suradnju sa 152 lovca na podrucju
lovcima i razvoj LCGI  |Projekt, Internal komunkacija s lovcima na temu Kvarnera i Dalmacije. Na jednom mjestu lovacko drustvo
medu lovcima aktivnost HWF, AF5 srednja X X X X tim za krivolov Bolek krivolova prepelice i bezolovne saéme.| je postalo watchdog zabrane koristenje olovne saéme.
U 2024., Biom je organizrao javnu kampanju o trovanju
N divljih Zivotinja. Kampanja je dospjela do preko 500.000
Sirenje svijesti javnosti o Balkan Detox timovi za krivolov, ljudi na podruéju Kvarnera, Like i Dalmacije. U prosincu
Stetnosti krivolova i LIFE, HWF, trovanje i Bolek i Marija | Provedena je kampanja o trovanju 2024, plasirat ¢e se kampanja o svjesnoj kozumaciji
trovanja Projekt AF5 velika X X X X komunikatori MI divljih Zivotinja. mesa divljaci u delti Neretve.
Udruga Biome je organizirala
medunarodnu i medusektorsku
radionicu o provedbi zabrane
koristenja olovne saéme. Radionica je
okupila 15 sudionika iz hrvatskih Udruga Biome je organizirala medunarodnu i
institucija, te 36 sudionika iz drugih | medusektorsku radionicu o provedbi zabrane koristenja
zemalja Europe. Inovantivnim olovne saéme. Radionica je okupila 15 sudionika iz
Zagovarati bolju pristupom Biom je uspio zagovarati hrvatskih institucija, te 36 sudionika iz drugih zemalja Kontrole na terenu su dalje
provedbu zabrane Bolek, tim za prema institucijama u Hrvatskoj, ali u | Europe. Inovantivnim pristupom Biom je uspio zagovarati| sporadicne i najcesce prolaze bez
kori$tenja olovne saéme Projekt HWF, AF5 velika X X X X krivolov i trovanje Bolek Ceékoj republici. prema institucijama u Hrvatskoj, ali u Ceskoj republici. kazni.
Monitoring krivolova uspjesno kooordinirani i provedeni
(prepelice, pjevice, monitorng sa znac¢ajno manjim brojem| Pozitivan utjecaj prisutnosti na terenu - znac¢ajno manji
modvarice i grabljivice) Projekt HWF, AF5 velika X X X X tim za krivolov Bolek krivolova. broj zabiljezenih vabilica na terenu.
Zahvaljujuéi radu Biom, jedan Talijanski drzavljanin bio
uhvacen i kaZnjen za krivolov prepelica sa koriStenjem
vabilca. Jedna osoba je privedena za krivolov na
podrucju Delte Neretve. Stalno se odgada rociste za | Postupci za strance idu po ubrzanim
Pracenije prijava za Biom uspjesno prati ishod prijava za | sluéajeve krivolova i trovanja prijavljene 2020. i 2021. postupku, ali za domace krivolvce
krivolov Projekt HWF, AF5 srednja X X X X tim za krivolov Bolek krivolov. protiv hrvatskih drzavljana. jako sporo.
Biom doprinosi otkrivanju slu¢ajeva
nezakonitog ubijanja ptica i
povezivanju institucija. U 2024., Biom
je sudjelovao u prijavu HDZPP, koji je
prijavio stradavanje 60 gacaca na
podrucju Baranje. Biom je
iskoordinirao procesuiranje slu¢aja
stradavanja patke njorke (kolizija), dva
celava ibisa (elektrokucija). Prijavili
Izvanredne prijave za smo takoder nezakoniti let
krivolovne i povezane paraglajderom iznad rezervata Usé¢e
aktivnosti Projekt HWF, AF5 srednja X X X X tim za krivolov Bolek Neretve.
Baza podataka krivolova je redovno
Vodenje baze podataka LIFE ABC, tim za trovanje, IT popunjavana od strane stru¢nih
krivolova Projekt AF4 velika X X X X odjel Bolek suradnika udruge Biom.
Baza na razini projekta je napravljena
no baza na nacionanoj razini jos nije
Stvaranje baze oformljena. Aktivnost je iskomuniciiran
podataka i mapiranje za MZOZTom, DIRHom i MUPom, te
slucajeva trovanja u Balkan Detox ¢e biti tema nacionalnog akcijskog
Hrvatskoj Projekt LIFE srednja X X X X tim za trovanje Marija M| plana. Planira se za 2025. godinu
Prikupljanje znanja o
nacinima trovanja divljih U sklopu projekta Balkan Detoxa LIFE
Zivotinja i njihovom izradena je Studija o ilegalnoj upotrebi| Za Hrvatsku smo prikupili podatke o trovanju pesticidma
utjecaju na ljudsko Balkan Detox Bolek, Marija otrova na projektnom podrucju kod ljudih od 2006. do 2020. godine. Izvjestaj o trovanju
zdravlje Projekt LIFE velika X X X X tim za trovanje MI Balkana. kod ljudi je bio uspje$no medijski popracen.
SLUCAJNI ULOV MORSKIH PTICA - Doprinos rjes ju problema ulova ptica
S obzirom da upitan obim
problema na Jadranu promislja se
Kao pridruzeni partner smo se ukljucili o relevatnosti ove teme i potrebe
Zagovaracke aktivnosti u prijavu projekta LIFE Pan Puffinus za testiranjem metoda. Veci fokus
na temu slu¢ajnog ulova kroz koji se nadamo razvijati bi se dao na se propisu mjere kroz
morskih ptica Projekt srednja X Dries Dries kapacitete na ovu temu mjere oCuvanja.
Edukacije na temu
slu¢ajnog ulova morskih
ptica Projekt LIFE Tetide velika X Budinski Budinski  |Odrzana predavanja za ribare u Zadru.,
Cilj 3: Doprinos ju vrsta i u gospod g razvoja i vezanih pritisaka (npr. energetika, ur turizam, i sl.)




Jacanje kapaciteta
Bioma vezano za policy
kroz suradnju s
BirdLifeom (BL ECA,
BHDTF, ATF, MTF,
Comms WG,
Fundraising WG...),
IMPEL-om i

Ivana S., Dries,

Redovno sudjelovanje na sastancima
task force-ova i randnih grupa BirdLife.

medunarodnim Projekti i Tomislav, Marija Ove godine smo bili host organizacija
konvencijama (Bernska interna razni projekti, MI, Bolek, Ivana R, Nature and climate Task Force-u koje
konvencija...) aktivnost nekad interno velika X Budinski Selanec je organizirao BL sekretarijat.
Cilj 4: Doprinos ju i restauraciji
Prijavijeni projekti: Preserving the Heart of the Dinaric
Karst: Protecting Nature and Empowering Communities
Na prijedlogu mjera ocuvanja radilo se as a Path to Sustainable Management
kroz suradnju s Cemex-om na Restoring Wetlands: A Pathway to Biodiversity and
kamenolomima ali $to je mnogo Ecosystem Resilience
vaznije ove je godine izradeno 5 Mosaic of LIFE - Habitat restoration, grassland birds
projektnih prijedloga koji su prijavljeni conservation status improvement and promotion of
za financiranje a u sklopu kojih bi se nature based solutions through resilient mosaic
trebalo unaprijedivati upravljanje mediterranean landscape
Osmisliti aktivne mjere suhim travnjacima, lokvama, te InfraSETS: Infrastructuring Social-Ecological Potaknuti prethodnim uspje$nim
ocuvanja: pasnjaci, vlaznim stanistima. Ukoliko projekti Transformations projektima javljaju se brojne ideje i | Strateski odabir podrucja i tema's
vlazne livade, tr&¢aci, budu odabrani za financiranje bit ¢e to |ISKRA - Multidisciplinarni pristup o¢uvanju bioraznolikosti| mogu¢nosti za pokretanje suradniji | kojima se bavimo gdje se mogu
muljevita morska obala, Cemex - tim za botaniku i veliki korak naprijed u bavljenju ovim | travnjaka Istre i Krasa modelom revitalizacije sto¢arstva | koje je teSko uzeti sve u obzir zbog lak$e ostvariti sinergije medu
lokve, kamenolomi Projekt kamenolomi velika X stanista Tomislav H. temema. primjenom lokalno prilagodenih pasmina ogranigenih kapaciteta. timovima i projektima.
Sirenje partnerske
mreze na
poljoprivrednike, Kroz izradu projektnih prijedloga
Ministarstvo ostvarili smo suradnju i dogovorili nastaviti raditi na suradnji i
poljoprivrede, Sumarstva partnerstvo s Ministarstvom pokusati u budu¢im projektima
i ribarstva, Agronomski poljoprivrede, Sumarstva i ribarstva te osigurati uklju€ivanje i Hrvatskih
fakultet, Javne tim za botaniku i Ministarstvom zastite okolia i zelene Otvaranje novih suradnji koje nisu bile o¢ekivane - Odustajanje Hrvatskih $uma od Suma i partnerstva kao jednog od
ustanove, JLS i Interne stanista, ali i ostali tranzicije te smo se povezali i s novim| partnerstvo s inozemnim institucijama i institutima na partnerstva na projektu Mosaic of klju¢nih dionika kada je rije¢ o
Hrvatske Sume aktivnosti velika X timovi Tomislav H. ir im organizacij temama od zajednickog interesa. LIFE. upravljanju suhim travnjacima.
Sudjelovanje u
zagovarackim
procesima pokrenutim
lokalno i interno ili na BL
razini kroz sudjelovanje
na ATF-u, Radna
skupina nacionalne
ruralne mreze,
Sudjelovanje u Odboru
za pracenje programa Interne Dubravko, Selanec, Redovno sudjeovanje i rad u suradnji
ruralnog razvoja aktivnosti srednja X Tomislav H Tomislav H. sa Zelenim forumom.
Ostvarena suradnja s Javnhom
Promocija kontroliranog vatrogasnom postrojbom Splitsko-
paljenje kao zakonski i dalmatinske Zupanije koja je dio Raditi na ja¢anju nacionalnih
drustveno prihvatljive partnerstva na projektu Mosaic of LIFE kapaciteta za razumijevanje
prakse odrzavanja Interne tim za botaniku i koji se trenutno nalazi u fazi Nadogradnja i formalizacija suradnje svartogasnom metode i njene koristi za travnjake
travnjaka aktivnosti velika stanista Tomislav H. evaluacije. zajednicom. ali i kao protupoZarne metode.
Kroz prijevu novih projektnih prijedloga Odrzavanje kontakta s lokalnim
nastavilo se raditi na Sirenju dionicima, prvenstveno stoc¢arima,
N restauracijskih aktivnosti i u nova kada nema projekta kroz koji se
Sirenje podrucja na podrucja te su ostvarene suradnje s ostvaruje suradnja. Sre¢om imamo
kojemu se provodi Interne tim za botaniku i JU More i kr§, JU Priroda Sibensko- |Replikacija projektnih aktivnosti s projekta Dinara back to|druge projekte kroz koje se uspijeva
restauracija travnjaka aktivnosti velika stanista Tomislav H. kninske Zupanije te JU NP Krka. LIFE na nova podrugja. odrzati kontakt.
U projektnim prijavama Mosaic of LIFE
i Restoring Wetlands: A Pathway to
Biodiversity and Ecosystem Resilience
uspjeli smo osim suhih travnjaka
pokriti i temu vlaznih travnjaka koji su
kroz prizmu sto¢arstva izravno
povezani s ocuvanjem bioraznolikosti
Sirenje restauracijskih povezane s otvorenim stanistima koja | Prijavljen veliki projekt u partnerstvu s JU PP Vransko
aktivnosti i na vlazne Interne tim za botaniku i se odrzavaju ko$njom ili jezero ¢ime se nastavlja dugogodi$nja suradnja na malim
travnjake aktivnosti velika stanista Tomislav H. napasivanjem. projektima i aktivnostima.
Monitoring
stanisnih
tipova u Natura
2000 podrucju
HR2000635
Gacko polje i
Botanicka istrazivanja i HR2000879
monitorinzi Usluga Lapacko polje velika Tomislav H. i Luka | Tomislav H. provedeno po planu
Kartiranje
cilinog
stanisnog tipa
Planinske i
borealne
vristine (4060 )
na podrucju
Botanicka istraZivanja i NP Sjeverni
monitorinzi Usluga Velebit velika Tomislav H. i Luka | Tomislav H. provedeno po planu
Izrada nove
karte stanista
Botanicka istrazivanja i PP Vransko
monitorinzi Usluga jezero velika Tomislav H. i Luka | Tomislav H. provedeno po planu




Restauracija lokvi i
bunara na Dinari, U&ki,

Tomislav H.,
Selanec, Luka,
Budinski, Tomislav
S

Unato¢ izazovima s nabavom gline za
osiguravanje nepropusnosti lokve
nakon gotovo godinu dana uspjeli smo
nabaviti glinu i zavrsiti obnovu lokava

RazrijeSena velika prepreka u obnovi lokvi nakon $to je
uspostavljena suradnja s glinokopom iz kojeg se moze

Izazovi u komunikacijskom pogedu
oko obnova koje prvotno nisu bile
potpuno uspjesne zbog
nemogucnosti osiguravanja
dostatnih koli¢ina gline, zbog ¢ega je
cijeli projekt bio izvrgavan
nedobronamjernim komentarima od
strane jednog bivSeg suradnika
kojima je cilj bio diskreditirati Biom
kao relevantnog dionika u ovakvim

Transparentnije komunicirati
uspjehe i neuspjehe te osigurati da
i privremeno neuspjesne aktivnosti
posluze kao platforma za edukaciju
i osvjedtavanje izazova s kojima se

prilikom provedbe restauracijskih

Velebitu, Biokovu Projekt DIMFE velika X X X Luka na Dinari, U¢ki i Biokovu. nabaviti dostatna koli¢ina gline za provedbu obnove. restauracijskim projektima. aktivnosti moZzemo susresti.
Projekt se s krajem godine privodi
kraju. Kroz obilaske terena radi
provjere situacije na potencijalnim
lokacijama praSumskih ili dobro
razvijenih sastojina starih $uma u
kojima je vidljivo minimalno Nedovoljno razraden projektni
gospodarenje stvorene su prilike za zadatak koji smo dobili uzrokovao je
zagovaranje proglasenja novih zastoje u provedbi aktivnosti §to je u
podrucja koja bi mogla uéi u strogu bitnome pozitivno promijenjeno
zastitu ¢ime bi se doprinjelo nakon dolaska nove osobe
ostvarivanju cilja Hrvatske da do kraja zaduZene za provedbu projekta kod
Forest beyond Tomislav H, Luka, 2030. 10% pobrsine bude u strogoj Projektno partnerstvo zainteresirano za nastavak koordinarota odnosno fondacije
Prasume Projekt Borders velika X X X Budinski Tomislav H. zastiti. suradnje i u 2025. se planira priprema novog projekta. EuroNatur.
Ovve godine uspjeli smo okupiti
kljuéne partnere i razraditi projektnu
Planiranje novog prijavu za projekt Mosaic of LIFE koji
projekta za nastavak predstavlja logi¢ni nastavak projekta
Dinare back to LIFE Interna tim za botaniku i Dinara back to LIFE uz ¢irenej na noval
(Mosaic of LIFE) aktivnost velika X X X stanista Tomislav H. podruéja i u nove suradnje.
Planiranje novog
projekta restauracije
stanista na podrucju Projektni prijedlog ovog projekta bio je
polozenih obala SZ uvelike razraden ve¢ proSle godine te
Dalmacije, otoka Paga i Interna tim za botaniku i je ove godine nodatno razraden i
Vranskog jezera aktivnost velika X stanista Tomislav H. prijavljen.
Cilj 5: Doprinos p ¢anj! pravljanj; § podruéjima
lako je na$ izravni utjecaj mozda
minimalan, pomaganjem i
sudjelovanjem u koalicijskim
Sudjelovanje u naporima oko o€uvanja pojedinih
zagovarackim Sudjelovanje na biogeografskom zasticenih podrucja moguce je
procesima pokrenutim seminaru u Francuskoj na temu osigurati prevagu u klju¢nim
lokalno i interno ili na BL izasticenih podrucja na moru. Lobiranje| trenucima za spasavanje
razini na temu zasticenih Interne za uspostavu Natura podrucja na moru| Spor proces dezignacije zadtiéenih | odredenih ugroZenih zasticenih
podrucja aktivnosti srednja X X X voditelji programa Selanec za ptice. podrucja podruja.
IMPORTANT BIRD AREAS (IBA)
Koordiniranje mreze IBA
u Hrvatskoj (prikupljanje
podataka od strane
Bioma i u suradnji s Revidiranje 5 podrugja je u tijeku.
LCG-ovima te Radimo u koordinaciji s Ministarstvom
izvjeStavanje prema interna koji rade na istim podrucjima na
BirdLife-u) aktivnost velika X Sven, lvaM Dries OPovima.
Nadopuna IBA u
Hrvatskoj (terensko
prikupljanje podataka, te interna Razrade potencijalnih suradniji i
progladenje IBA/POP) aktivnost LIFE Artina mala X X Sven, lvaM Dries projekta s NP Brijuni u tijeku.
PROGLASAVANJE | REVIZIJA ZASTICENIH PODRUCJA
Sudjelovanje u
procesima Vrsimo pritisak na Ministarstvo zbog
proglasavanja novih Natura podrucja za morske ptice.
zasti¢enih podrugja i Osim toga, nije bilo prilike za
revizijama postojecih voditelji programa i angaziranje s obzirom da je proces
zbog unaprjedenja interna visi struéni Biodiversity pledge-eva (30x30)
ocuvanja vrsta i stanidta|  aktivnost srednja X suradnici Selanec zastao.
Cilj 6: Unaprj je propisa, i praksi vezanih za zastitu prirode
ZAKONODAVSTVO | STRATESKI DOKUMENTI
Pracenje i analiza
postojeceg pravnog i
strateSkog okvira za
zastitu prirode te Sudjelovali u lobiranju za izmjene Pravilnika o uredenju
predlaganje novih Suma kako bi se olak$ala restauracija travnjaka, davali
zakonodavnih rjeSenja komentare na izmjenu StrateSkog plana zajednicke
(ukljugivanje u postupak poljoprivredne politike kako bi se unaprijedili dijelovi
dono$enja tih vezani uz oguvanje bioraznolikosti, Sudjelujemo u
dokumenata prije javne Odboru za pracenje SP ZPP i jo$ uvijek u Odboru za
rasprave/eSavjetovanja Davali komentare kroz e- savjetovanja pracenje PRR, Sudjelovali u radu radne skupine za
kroz radna tijela i Interna Tomislav H, i sudjelovali u radu nekoliko radnih | izradu evaluacijskog plana i plana monitoringa provedbe
zagovaranje) aktivnost mala X X X Skunca, Budinski Selanec skupina i odbora SPZPP s ciliem unaprijedenja oCuvanja bioraznolikosti.
Pracéenje donosenja i
sudjelovanje u kreiranju
zakonodavstva i Komentiranje svih relevantnih
strate$kih dokumenata nacionalnih Zakona i pravilnika koji s
vezanih za zastitu bili na savjetovanju u koordinaciji sa
prirode (nacionalno Zelenim Forumom ili samonstalno. Manjak kapaciteta. Taj dio posla je
(kroz eSavjetovanje) i Dubravko, Sven, Unutar mogucnosti pracenje kampanja nesto $to dolazi neplanirano i to |
EU (uz pomo¢ interna Selanec, Tomislav BirdLife-a na temu Uredbe o obnovi zahtjeva puno vremena zbog manjka
BirdLifea)) aktivnost velika X X X Hidr. Selanec prirode, derogacije za vuka, pesticida.. iskustva.
Promicanje
transparentnosti rada
javne uprave (pravo na Raditi unutar moguénosti
pristup informacijama i interna Radi se u sinergiji sa Zelenim postojeceg projekata i kroz
dr.) aktivnost velika X X Selanec forumom u ulozi sekretarijata. Nedostatak kapaciteta. suradnju sa Zelenim Forumom.




Mobiliziranje struéne i
druge javnosti u svrhu
kreiranja zakonodavstva
i strateSkih dokumenata
vezanih za zastitu
prirode (stvaranje
pritiska, lobiranje i interna Koordinacija u sklopu Zelenog foruma
zagovaranje) aktivnost srednja X X voditelji programa Selanec oko kljuénih zagovarackih aktivnosti.
Koordinacija rada Obaveze tajnistva se redovno Zaposljavanjem nove ¢lanice tima kojoj je u opisu posla i
TajniStva Zelenog ispunjavaju (organizacija opertivnog sudjelovanje u koordinaciji Zelenog foruma bitno se
foruma s naglaskom na planiranja, skupstine, mjeseénih popravila situacija te smo napokon bez vecih problema
javnozagovaracke Interna Iva §, Goran, sastanaka, odrzavanje weba, vijesti, bili u mogué¢nosti provoditi sve potrebne aktivnosti
aktivnosti aktivnost velika X X X X Morana Selanec komunikacije sluzbenog maila..) vezane uz koordinaciju rada Zelenog foruma
Sudjelovanje u
zagovarackim Nakon Zeljkinog odlaska se
procesima na temu Redovno sudjelovanije u aktivnostima prepousta drugim iskustim
organizacija civilnog Interne Selanec, Morana, Zelenog foruma na temu zagovaranja organizacijama unutar ZF da vode
drustva (OCD) aktivnosti velika X X X X Iva $ Selanec za OCDove. a Biom ¢ée aktivno pratiti i podrZati.
OKOLISNI POSTUPCI
Manjak kapaciteta. Ex post studije
pokusati Okoli$ni postupci se prate i na koje se sada rade nas jako
Komentiranje i ubaciti u nekoliko njih smo sudjelovali. fokus je zabrinjavaju te trazimo nacin da ih
sudjelovanje u okoli$nim prijavu sada stavljen na cinjenicu guranja ex osporimo. Oko toga ¢e biti puno
postupcima (OPEM, interna buduéeg post studija koje smatramo posla te se nadamo imati podrku
PUO i SPUO) aktivnost projekta srednja X X X X svi voditleji Budinski neprihvatljivim. Zelene akcije.
Osiguranje zakonitosti pokusati Pracenje stanja prituzbe EK prema RH
okoli$nih postupaka kroz| ubaciti u vezano za vjetroelektrane. S obziorm
pravne instrumente prijavu da je to rezultiralo izradom ex-post
(tuzbe, prituzbe interna buduceg studije, stavljamo fokus na to da njih
Europskoj komisiji) aktivnost projekta srednja X X X X svi voditelji Selanec 0osporimo. Manjak kapaciteta.
Cilj 7: Jaéanje p jeéih udruga i za zastitu prirode u Hrvatskoj i regiji radi povec¢anja kvali rada
VOLONTERI
Life SUPport, Uspjesno provedeni planirani kampovi| Uspostavljene nove volonterske aktivnosti - monitoring
Provedba volonterskih Interna HWF, U¢ka, i volonterske akcije. Rad na kolizije ptica sa staklenim povr§inama te monitoring
programa (internih i aktivnost i interna PO tim, sviiz Marija B., unapredenju i razvijeni te provedeni pcelarica, nanovo uspostavljen monitoring ilegalne
vanjskih) Projekti aktivnost velika X X X X organizacije Dominik novi programi. prodaje ptica na trznicama te monitoring surog orla.
Ukljucivanje dugoroénih ESS program (4 dugoroénih volontera) Koordinacija ESS projekata se
volontera i praktikanata Projekt i Marija i Bina se provodi uz manje izazove i dvaput mijenjala zbog izmjene
urad (ESS, lokalni, interna koordiniraju, svi iz priprema za idu¢u godinu. U 2024. zaposlenika, zbog ¢ega je dolazilo
praktikanti) aktivnost ESS velika X X X X organizacije Marija B., Bina| nismo imali prijava za strunu praksu. do manjih izazova u provedbi.
Jacanje unutarnjih
kapaciteta za upravljanje
volonterima i
praktikantima (edukacija
koordinatora volontera, Interna Redovito sudjelovanje na dostupnim
baza volontera, protokol)|  aktivnost velika X X X X Eduvol tim Iva S. edukacijama i razmjenama iskustva.
Grupa mladih ukljucuje nove aktivne
clanove, provodi aktivnosti, sudjeluje u|  Grupa mladih provela svoj prvi samostalan projekt,
Interna dogadanjima i odrzava redovne organizirala edukativnu radionicu i napisala novi mali
Grupa mladih Bioma aktivnost velika X X X X Eduovl tim Marija B. projekt. Smrtni slu¢aj unutar grupe
Jacanje vanjskih
kapaciteta kroz prijenos
znanja i iskustava Redovito sudjelovanje na dogadanjima
(struéna znanja, i odrzavanje predavanja za
upravljanje volonterima, zainteresirane javne ustanove i
NFE, vidljivost) Projekt AF4 velika X X X X Svi Iva 8. udruge. Manjak kapaciteta.
CLANOVI | MALI DONATORI
Osmisljavanje sadrzaja i
provedba aktivnosti za Interna Fokus na organizaciju aktivnosti
¢lanove (postojeci aktivnost, Sigrid, Nac. PO tim, podrska Slab odaziv ¢lanova na pojedine koje su se do sada pokazale
Slanovi) projekt Zaklada, HWF velika X X X X ostalih zaposlenika| Paula, Pina |Organizirana sva planirana dogodanja.| UspjeSno organizirana proslava 18. rodendana Bioma. aktivnosti. najpopularnijim.
Komunikacijska kampanja za
promociju u¢lanjivanja imala slab
odaziv. Zastoji u implementaciji
Provedena komunikacijska kampanja tehnicke podrske (CiviCRM) i
Interna za privlacenje ¢lanova, kontinuiran rad prebacivanje odgovornosti rada s
Rad na povecanju aktivnost, Sigrid, Nac. na komunikaciji mogucnosti ¢lanovima na novu osobu oteZale
¢Elanstva (novi Elanovi) projekt Zaklada velika X X X X PO tim Paula, Bina uclanjivanja. rad na privlaéenju novih ¢lanova.
Administracija vezana
uz ¢lanstvo Pojedini poslani ¢lanski paketi nisu
(komunikacija s stizali na odrediste - izazov s
¢Elanovima, pla¢anje Hrvatskom po$tom. Manji izazovi
Clanarina, ¢lanske Interna Sigrid, Nac. Paula, Dina, uslijed prebacivanja sa starog na
iskaznice) aktivnost Zaklada velika X X X X administratori Paula, Bina Kontinuirano se odvija. Implementiran CiviCRM, veci dio baze unesen u sustav. | novi (CiviCRM) sustav praéenja.
Proces je otiao jako Siroko i izgubio
Izrada Strategije za Sigrid, Nac. Zdravko, Iva $., se fokus na odgovoriti na klju¢na Podréka osoba s iskustvom u
Clanove Projekt Zaklada velika X X Paula Paula Strategija za ¢lanove izradena. pitanja. facilitiranju procesa.
Nizak iznos prikupljenih donacija od
individualnih donatora.
Prikupaljanje Kampanjama ostvarena dobra vidljivost i prepoznatost | Nemoguénost uklju¢ivanja stranih
nenamjenskih sredstava Bioma kao organizacije koja doprinosi oéuvanju prirode i donatora zbog nemogué¢nosti Fokus na postizanje vidljivosti
od individualnih Sigrid, Nac. PO tim, fundraising Provedena ljetna kampanja i u tijeku koju se moZe u radu podrzati donacijama; poveéan implementacije engleske verzije putem kampanja. Dovr$avanje
donatora Projekt Zaklada velika X X X X tim Paula, Melani zimska kampanja. interes poslovnog sektora za doniranje. donacijske stranice. radova na web stranici.
Cilj 8: P je svijesti i ukljué je j i u pitanja zastite prirode
KOMUNIKACIJA
Plasiranje strateski
vaznih sadrzaja vezanih
za zastitu prirode na Interna
internim i vanjskim aktivnost i komunikacijski tim,
kanalima komunikacije Projekti svi projekti velika X X X X svi u organizaciji | Goran, Melani Provodi se po planu.
Provoden prijenos i prilagodba
relevantnih kampanja i informacija, s
Komunikacija Biomovih i Interna LIFE ABC, posebnim fokusom na teme EU
Birdlife stavova i policy | aktivnosti | MedBycatch i komunikacijski tim, parlamentarnih izbora te Nature
kampanja u Hrvatskoj Projekt drugi projekti velika X X X X svi u organizaciji Goran Restoration Law. Manjak kapaciteta.




POPULARIZACIJA | PROMOCIJA SADRZAJA VEZANIH UZ ZASTITU PRIRODE

Popularizacija i
promocija sadrzaja
vezanih uz zastitu
prirode (kampovi,
promatranja ptica, Interna PO tim, sviiz Svi sadrzaji su redovito i po planu
predavanja, vodici) aktivnost velika X X organizacije Goran, Melani promovirani i objavljeni.
EDUKACIJA
LIFE SUPport,
HWF, AF5,
Razvoj i provedba Interna DIMFE,
edukativnih programa aktivnost, Gradani za
(razvoj novih i Projekti i urbanu Svi edukativni programi su provedeni | Izradena i testirana tri nova edukativna programa; na | Velika potraZanja za edukacijama u
unapredenje postojecih) usluge bioraznolikost velika X X PO tim Marija po planu. temu supova, zlo€ina protiv prirode te oduvanja lokvi. Skolama i vrti¢éima.
DIMFE,
Gradimo u
skladu s
prirodom,
Gradani za
urbanu
bioraznolikost,
Strateski
Interna pristup Svi edukativni materijali predvideni
Razvoj edukativnih aktivnosti [suzivotu vrana Marija, projektima su razvijani i publicirani po Tijekom 2024. dodatno distribuirati
materijala Projekti i gradana srednja X X PO tim Zdravko planu. Nedostatak vremena za distribuciju. promotivne materijale.
~ Proveden nastavak radionice za
Edukacija edukatora projekt Grad Zagreb velika X Public outreach tim Iva S edukatore u Zagrebu.
Organizirano zavrsno dogadanje
HWF, nacionalnog BirdID programa Iznimno velika prolaznost sudionika na ispitima. Rad o
sufinanciranje provedenog u 2023. Uspjesno maniji | efikasnosti metodologije treninga publiciran u ¢asopisu
BirdID projekt Sveucilita Nord velika X X Iva §., Bolek Iva § proveden BirdID program na Neretvi. Journal of Biological Education.
Cilj 9: Podrska kori$tenju i razvoj infor ij u svrhu zastite prirode
Racunalni sustav je funkcionirao bez
vecih smetnji, a otklanjanje kvarova i
pruzanje podrske su se odvijali
Racunalni sustav, WEB i Interna redovito prema zahtjevima. Web je bio Tijekom 2024. razmotiriti dodatne
oprema - pomo¢, aktivnost, u loSem stanju te je u tijeku moguénost reorganizacije i IT
podrska i nabava Projekti velika X X lvaM lvaM rekostrukcija. Manjak kapaciteta. podrske.
Podizanje internih Potrebna veca ulaganja Rad na povec¢anju kapaciteta. U
kapaciteta za koristenje Interna (prvenstvneo vremenska) za sklopu offshore sensitivity
IT rjeSenja u zastiti aktivnost i podizanje kapaciteta za modeliranjaii mappinga se planira angazman
prirode Projekti velika X X Luka, Matija lvaM Fokus je stavlien na jacanje kapaciteta statistiku. mentora.
Obrada i pohrana Uz podrsku vanjskih suradnika ali uz
podataka kao podrska svi strucni velike izazove su provedene sve
drugim aktivnostima Projekti projekti velika X X Iva M, Luka, Matija lvaM analize. Manjak kapaciteta. Rad na povecanju kapaciteta.
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